

**WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020**

DATA I GODZINA WPŁYWU WNIOSKU			
NUMER WNIOSKU O DOFINANSOWANIE	RPOP.05.03.01-16-0024/16	KOREKTA	nr 3

WNIOSKODAWCA

Gmina Pokój

TYTUŁ PROJEKTU

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim.

CHARAKTERYSTYKA FINANSOWA PROJEKTU

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU	3 800 000,00
WNOSKOWANA KWOTA WSPARCIA	3 230 000,00
PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA	85

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

OD	2017-05-01
DO (zakończenie rzeczowe)	2019-06-30
DO (zakończenie finansowe)	2019-06-30

OBSZAR REALIZACJI

INNE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 NUMER NABORU

RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/16

1.2 RODZAJ PROJEKTU

Konkursowy

1.3 OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020

05 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

1.4 DZIAŁANIE RPO WO 2014-2020

05.03 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury

1.5 PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020

05.03.01 - Dziedzictwo kulturowe i kultura

1.6 CEL TEMATYCZNY

06 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

1.7 PRIORYTET INWESTYCYJNY

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

1.8 PARTNERSTWO W PROJEKCIE

☒ Projekt partnerski

☐ Partnerstwo publiczno-prywatne

Liczba partnerów w projekcie

3

2. CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY

2.1 DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY WNIOSKODAWCY

Nazwa wnioskodawcy	Gmina Pokój			
Kraj	Polska			
REGON ( StartUp)	531412740			
Województwo	OPOLSKIE			
Powiat	namysłowski			
Gmina	Pokój	gmina: wiejska	podregion: nyski	subregion: Kluczbork
Miejscowość	Pokój			
Kod pocztowy	46-034			
Ulica	Sienkiewicza			
Nr budynku	8			
Nr lokalu	---			
Telefon	774693097			
Fax	774693080			
e-mail	ug@gminapokoj.pl			
Adres strony internetowej	www.gminapokoj.pl			

2.2 DANE TELEADRESOWE DO KORESPONDENCJI

 NIE DOTYCZY

2.3 OSOBY DO KONTAKTU W RAMACH PROJEKTU

Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	Fax	e-mail
Joanna	Ptaszek	Sekretarz Gminy Pokój	774693080	774693080	sekretarz@gminapokoj.pl

Katarzyna	Pankiewicz	Kierownik Wydziału Projektów Własnych WUP w Opolu	774417090	774416710	k.pankiewicz@wup.opole.pl
-----------	------------	--	-----------	-----------	---------------------------

2.4 OSOBY UPRAWNIONE DO PODPISANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Imię	Nazwisko	Stanowisko	Telefon	e-mail
Barbara	Zając	Wójt Gminy Pokój	774693080	ug@gminapokoj.pl
Marcin	Maryjowski	Skarbnik Gminy Pokój	774693080	skarbnik@gminapokoj.pl

2.5 IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA WNIOSKODAWCY

Forma prawna wnioskodawcy	403 wspólnoty samorządowe
Forma własności	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
Możliwość odzyskania VAT	Nie
NIP	7521359322
PESEL	nie dotyczy
PKD wnioskodawcy	84.11.Z : Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Rodzaj działalności gospodarczej wnioskodawcy	Administracja publiczna
Nazwa i nr dokumentu rejestrowego	Podmioty utworzone z mocy ustawy

2.6 POMOC UZYSKANA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Rodzaj pomocy	Tak	Kwota [EUR]
Pomoc de minimis uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat	☐	
Pomoc publiczna uzyskana na realizację danego przedsięwzięcia	☐	

2.7 DANE TELEADRESOWE REALIZATORA

☐ nie dotyczy

|| NIE DOTYCZY

Nazwa realizatora	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju			
Forma prawna	429 gminne samorządowe jednostki organizacyjne			
Kraj	Polska			
Województwo	OPOLSKIE			
Powiat	namysłowski			
Gmina	Pokój	gmina: wiejska	podregion: nyski	subregion: Kluczbork
Miejscowość	Pokój			
Kod pocztowy	46-034			
Ulica	1 Maja			
Nr budynku	26			
Nr lokalu	-----			
Telefon	774693032			
Fax	774693032			
e-mail	domkulturypokoj@wp.pl			
Adres strony internetowej	Brak strony internetowej			

3. INFORMACJE O PROJEKCIE

3.1 TYTUŁ PROJEKTU

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim.

3.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU

OD	2017-05-01
DO (zakończenie rzeczowe)	2019-06-30
DO (zakończenie finansowe)	2019-06-30

3.3 KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt ma holistyczny charakter i zakłada: 1.przeprow. prac konserwatorskich, odtworzeniowych, zabezpiecz. 11 zabytków ruchomych, 1 zabytek nieruchomy wpisanych do woj. rejestru zabytków z XVIII wieku. To unikatowe założenie ogrodowo-parkowe: ogród barokowy francuski, mały park angielski, park krajob. z małą architekturą; 2.przyrost wiedzy i umiejętności PWSZ w Nysie, przeprow. prac konserwatorskich zabytków ruchomych i przeszkolenie 20 osób, w tym bezrobotnych; 3.doposażenie pracowni konserwatorskiej; 4.multiplikację doświadczeń w pracy dydaktycznej; 4.ukazanie możliwości stymulacji rynku pracy w obszarze dziedzictwa kulturowego; 5.zwiększenie świadomości społeczeństwa nt. wartości dziedzictwa kulturowego przez działania informacyjno-edukacyjne i wydanie poradnika dla instytucji kultury; 6.ukazanie, że rozwój społeczny i stworzenie „mody” na zabytki skupiającej się na aktualnych trendach turystyki prowadzi do rozwoju społ.-gospod. regionu. Projekt partnerski–3 partnerów, realizuje wsk. z ram wykonania (SWI), oddziałuje na całe województwo (SWI), jest komplementarny-5 projektów (SWI), w obszarze zabytków bardzo zdegradowanych, wyłączonych z użytkowania; służy utworzeniu 5 miejsc pracy (SWI), zakłada wzrost liczby odwied. pow. 10% (SWI), zwiększa dostępność do oferty kult. (SWI), ma wkład własny – 570 000 PLN, wpływa na wys. jakość przestrzeni – zorganizowano konkurs architekt. (zał. nr 13); uwzględnia potrzeby osób niepełnosp. (SWI), zakłada udostępnienie przestrzeni do prowadzenia dział. kult. – pow.10% (SWI), jest zgodny z WPOZ, PPOZ, GPOZ i strategiami sektorowymi (SWI), dot. zabytków rejestrowych w strefie A ochrony konserw.; lokalizacja - poza obszarem zdegradowanym; zabytki ruchome - dotyczą kultury i historii regionu; dot. kompleksowości zabytków–3 grup zabytków (SWI), udostępnienie - pełne (SWI), przystosowanie do zmian klimatycznych (SWI). Produkty: l. zabyt. nieruchomych 1, ruchomych 11, l. projekt. z uspraw. dla niepełn. 1, l. wspartych inst.kultury 1

3.4 CEL REALIZACJI PROJEKTU I JEGO WPŁYW NA REALIZACJĘ CELÓW RPO WO 2014-2020

Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki dziedzictwa, rewaloryzację zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: 1. Rewaloryzacja założenia parkowego w Pokoju położonego na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego z pomnikami przyrody jako elementem rozwoju profesjonalnej kadry konserwatorów zabytków. 2. Wzrost PKB Opolszczyzny dzięki turystyce dziedzictwa Opolszczyzny z nowoczesną, profesjonalną ofertą odpowiadającą na światowe trendy w turystyce, w oparciu o gry multimedialne, własnoręcznie przygotowane pamiątki. 3. Wzrost świadomości społeczeństwa z wykorzystaniem kampanii informacyjno-promocyjnej na temat wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz jednostki. Projekt uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych i zakłada ułatwienia i aktywne uczestnictwo. Działania w projekcie ściśle wpisują się w Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 -2020 i umożliwiają realizację założonych tam celów w zakresie zwiększenia dostępności zasobów kulturowych regionu. Cele projektu są zgodne z priorytetowym celem działań podejmowanych w RPO WO CT6 i 6c i przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego. 3. Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu, ponieważ obiekt - założenie parkowe w Pokoju - zgodnie z RPO WO s.115, Strategią WO 2012-2020 s.102, 110-111 – stanowi wizytówkę regionu i ma niewykorzystany potencjał, mogący stać się doskonałą ofertą turystyki pobytowej, łączącej walory kulturowo-historyczne i przyrodnicze. Realizacja projektu zapewni możliwość zrównoważonego rozwoju obszaru, przy uwzględnieniu specyficznego charakteru terytorium, co przełoży się zarówno na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymagań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Dzięki realizacji projektu wzrośnie aktywność gospodarcza regionu w branży

gastronomiczno-noclegowej, obsługi ruchu turystycznego, szczególnie w obszarach o wysokim stopniu nasyceniu zabytkami: Opole, Nysa, Pokój, Kluczbork, Brzeg. Projekt wypełnia wskaźniki produktu RPO WO 2014-2020, SWI oraz wskaźniki rezultatu RPO WO 2014-2020, SWI. Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE: zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci, a także zasadniczymi przepisami dotyczącymi przedmiotu i form ochrony zabytków oraz zakresu ich ochrony, m.in. konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W odniesieniu do rezultatów realizacji projektu, które zostaną wygenerowane bezpośrednio po zakończeniu realizacji inwestycji osiągnięte zostaną: - w zakresie liczby uczniów lub studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej objętej wsparciem oraz liczby uczniów lub studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej objętej wsparciem będzie to 36 kobiet i 24 mężczyzn (łącznie 60 osób), którzy będą wykorzystywać podczas swojej nauki w PWSZ w Nysie, na kierunku architektura o specjalności konserwacja i ochrona zabytków oraz w trakcie realizacji prac konserwatorskich na rzeźbach z Pokoju zakupiony na potrzeby realizacji projektu sprzęt i urządzenia; - w zakresie wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne, po zakończeniu realizacji projektu liczba odwiedzin w tych miejscach wzrośnie o nie mniej niż 12 900 osób w ciągu roku. - w zakresie liczby nowo utworzonych miejsc pracy po zakończeniu realizacji projektu co najmniej 5 osób znajdzie zatrudnienie jako pracownik najemny, bądź założy działalność gospodarczą w zawodzie konserwatora zabytków lub pokrewnym, np. renowatora zabytków architektury, archiwisty, muzealnika, historyka sztuki itp.

3.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Województwo	Powiat	Podregion	Subregion	Gmina		Miejscowość
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Pokój	wiejska	Pokój
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Brzeg	Brzeg	miejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Brzeg	Skarbimierz	wiejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Nysa	Grodków	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Aglomeracja Opolska	Lewin Brzeski	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Brzeg	Lubsza	wiejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Brzeg	Olszanka	wiejska	
OPOLSKIE	głubczycki	nyski	nie dotyczy	Baborów	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	głubczycki	nyski	Nysa	Branice	wiejska	
OPOLSKIE	głubczycki	nyski	Nysa	Głubczyce	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	głubczycki	nyski	Nysa	Kietrz	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Kędzierzyn-Koźle	miejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Bierawa	wiejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Cisek	wiejska	

OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Pawłowiczki	wiejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Polska Cerekiew	wiejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Reńska Wieś	wiejska	
OPOLSKIE	kluczborski	opolski	Kluczbork	Byczyna	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	kluczborski	opolski	Kluczbork	Kluczbork	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	kluczborski	opolski	Kluczbork	Lasowice Wielkie	wiejska	
OPOLSKIE	kluczborski	opolski	Kluczbork	Wołczyn	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	krapkowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Gogolin	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	krapkowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Krapkowice	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	krapkowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Strzeleczy	wiejska	
OPOLSKIE	krapkowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Walce	wiejska	
OPOLSKIE	krapkowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Zdzieszowice	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Domaszowice	wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Namysłów	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Pokój	wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Świerczów	wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Wilków	wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Głucholazy	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	nie dotyczy	Kamiennik	wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Korfantów	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Łambinowice	wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Nysa	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Otmuchów	miejsko-wiejska	

OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Paczków	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	nie dotyczy	Pakosławice	wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Skoroszyce	wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Dobrodzień	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Gorzów Śląski	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Olesno	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Praszka	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Radłów	wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Rudniki	wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Zębowice	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Chrzastowice	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Dąbrowa	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Dobrzeń Wielki	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Komprachcice	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Łubniany	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Murów	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Niemodlin	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Ozimek	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Popielów	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Prószków	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Tarnów Opolski	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Tułowice	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Turawa	wiejska	

OPOLSKIE	prudnicki	nyski	Nysa	Biała	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	prudnicki	nyski	nie dotyczy	Głogówek	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	prudnicki	nyski	Nysa	Lubrza	wiejska	
OPOLSKIE	prudnicki	nyski	Nysa	Prudnik	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Aglomeracja Opolska	Izbicko	wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Jemielnica	wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	nie dotyczy	Kolonowskie	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Leśnica	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Strzelce Opolskie	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Ujazd	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Zawadzkie	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	m. Opole	opolski	Aglomeracja Opolska	Opole	miejska	

3.6 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

A	Typ projektu	Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu
B	Pomoc publiczna	Bez pomocy
C	Powiązanie ze strategiami	Strategia rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020
D	Duży projekt	nie dotyczy
E	Instrumenty finansowe	

3.7 KLASYFIKACJA PROJEKTU

A	Zakres interwencji (dominujący)	094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa
B	Zakres interwencji (uzupełniający) ☐ NIE DOTYCZY	095 Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa
C	Forma finansowania	01 Dotacja bezzwrotna
D	Typ obszaru realizacji	03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
E	Terytorialne mechanizmy wdrażania	07 Nie dotyczy
F	PKD projektu	91.03.Z : Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
G	Rodzaj działalności gospodarczej projektu	Inne niewyszczególnione usługi
H	Branże kluczowe	Inna branża

3.8 IDENTYFIKACJA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH I EFEKTÓW SYNERGII

☐ **NIE DOTYCZY**

Nazwa beneficjenta i tytuł projektu	Dane o projekcie	Opis powiązania	Planowany efekt synergii	Typ i zakres komplementarności
Gmina Pokój. PROW 2007-2017. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju.	PROW 2007-2013 (EFRROW) Oś. III. 2010 -2013 r. Umowa nr 0014-6921-UM0800061/09 z 24.02.2010 r. Wartość całkowita projektu 5.150.923,36 zł. Wartość dofinansowania 3.001.707 zł.	Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych w zabytkowym założeniu parkowym poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla zabudowy wokół założenia parkowego.	Osiągnięto poprawę warunków siedliskowych w zabytkowym założeniu parkowym poprzez eliminację niekontrolowanego zrzutu nieoczyszczonych ścieków komunalnych na teren założenia. Efekt synergii: Poprawa stanu środowiska / w zakresie wód/ przyczyni się obok działań w zakresie restauracji zabytków do osiągnięcia rewaloryzacji założenia parkowego.	Międzyokresowa Pomiędzy politykami Międzyfunduszowa Międzyprogramowa (zewnętrzna) Funduszy europejskich Przestrzenna (geograficzna) Funkcjonalna

Gmina Pokój. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju-etap I.	Nr umowy RPOP.04.01.00.-16-003/09-00 z 13.12.2011 r. RPO WO 20072013 (EFRR) Oś IV. Ochrona środowiska. Okres realizacji 2011-2014. Wartość całkowita projektu 9.288.944,02 zł Wartość dofinansowania 4.221.076,95 zł.	Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych w zabytkowym założeniu parkowym poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla zabudowy wokół założenia parkowego.	Osiągnięto poprawę warunków siedliskowych w zabytkowym założeniu parkowym poprzez eliminację niekontrolowanego zrzutu nieoczyszczonych ścieków komunalnych na teren założenia. Efekt synergii: Poprawa stanu środowiska / w zakresie wód/ przyczyni się obok działań w zakresie restauracji zabytków do osiągnięcia trwałych efektów rewitalizacji założenia parkowego.	Międzyokresowa Funduszy europejskich Przestrzenna (geograficzna) Funkcjonalna
Gmina Pokój. Termomodernizacja, modernizacja kotłowni i wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pokój.	Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. RPO WO 2007-2013 (EFRR) nr umowy RPOP.04.03.00 -16 -065/10-00 z 31.08.2010 r. Okres realizacji 2008-2011. Wartość całkowita 2.790.746,54 zł brutto. Wartość dofinansowania 1.515.386,33 zł.	W wyniku działań zaplanowanych w projekcie uzyskano zmniejszenie zanieczyszczeń wywołanych niską emisją na obszarze Pokoju, a tym samym zanieczyszczeń powietrza negatywnie oddziałujących na zabytkowe założenie parkowe w Pokoju. Uzyskano poprawę dostępności, ze względu na możliwość przebywania w otwartej przestrzeni założenia bez uciążliwości wywołanej emisją pyłów i gazów z największej kotłowni w Pokoju.	Efekt synergii polega zahamowaniu degradacji założenia parkowego przez emisję zanieczyszczeń do atmosfery (drzewostan, rzeźba) i poprawia warunki udostępnienia zabytku.	Międzyokresowa Funduszy europejskich Przestrzenna (geograficzna) Funkcjonalna
Gmina Pokój. Wydanie materiałów informacyjnych i promocyjnych gminę Pokój w tym jej lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne.	Nr umowy 00653-6930-UM0840352/12 z 24.04.2013. Okres realizacji 2013-2014. Wartość całkowita 32.128,27 zł, wartość dofinansowania 21.000 zł. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 PROW 2007-2013 (EFRROW).	Realizacja projektu przyczyniła się do realizacji celu ochrony i wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju dziedzictwa.	Dotarcie za pomocą różnych materiałów promocyjnych (foldery, mapy turystyczne w tym po założeniu parkowym, gadżety reklamowe z wizerunkami zabytków) do różnych grup potencjalnie mogących odwiedzić założenie. Uwrażliwianie społeczeństwa na problemy związane z ochroną zabytków.	Międzyokresowa Pomiędzy politykami Międzyfunduszowa Międzyprogramowa (zewnętrzna) Funduszy europejskich Funkcjonalna

Gmina Pokój (realizator GOKSIR). CRIPT Centrum Rozwoju Promocji i Promocji Turystyki dla Obszaru LGD Stobrowskiego Zielonego Szlaku.	Umowa nr UM08-6930-UM0840196/10 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 PROW 2007-2013 (EFRROW). Okres realizacji 2010-2011. Całość zadania: 21.138,57 zł. Dofinansowanie: 12.653,30 zł.	Zadaniem CRIPT była promocja dziedzictwa kulturowego LGD Stobrowski Zielony Szlak. Promocja i ochrona najcenniejszych walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki, zawarta w realizacji przedsięwzięcia zdefiniowanego w Lokalnej Strategii Rozwoju "Stobrowski Szlak-turystyka i rekreacja dla ciekawych i aktywnych" działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 PROW 2007-2013 (EFRROW).	Jednym z najcenniejszych zasobów kulturowych i potencjałów turystyki dziedzictwa jest zabytkowe założenie parkowe w Pokoju, którego promocja realizowana przez CRIPT służyć ma zwiększeniu liczby odwiedzających założenie, poprzez udostępnienie informacji o zabytku w Centrum i na serwisie internetowym http://cript-pokoj.pl. Przyczynia się do realizacji wskaźników rezultatu przewidzianych do realizacji w projekcie.	Międzyokresowa Pomiędzy politykami Międzyfunduszowa Międzyprogramowa (zewnętrzna) Funduszy europejskich Funkcjonalna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (partner). Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie.	EFRR w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość zadania: 3.910.132,94 PLN, wartość dofinansowania 2.932.500,00 PLN. Umowa nr: RPOP.01.01.01-16-013/10-00 Oś priorytetowa I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013. Okres realizacji 01.02.2011-30.12.2013. Całkowita wartość projektu 6.927.848,77 zł, w tym wartość dofinansowania 5.829.210,75 zł.	Zadaniem Centrum jest przeprowadzanie konserwacji zabytków znajdujących się na Opolszczyźnie oraz koordynowanie działań na rzecz ochrony zabytków.	Jednym z najcenniejszych zasobów kulturowych w kraju, w tym na Opolszczyźnie i potencjałów turystyki dziedzictwa jest zabytkowe założenie parkowe w Pokoju. W ramach projektu centrum będzie zajmowało się konserwacją zabytków ruchomych w założeniu parkowym w Pokoju.	Międzyokresowa Funduszy europejskich Funkcjonalna

Gmina Pokój (realizator GOKSIR). Powrót do kultywowania tradycji zawodów i rzemiosła – użytkowa rzeźba w drewnie.	Umowa nr UM08-6930- UM0840272/11. Okres realizacji 2011-2013. Całość zadania: 16.902,94 zł. Dofinansowanie: 10.052,31 zł Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007- 2013 PROW 2007-2013 (EFRROW).	Celem projektu było przeprowadzenie warsztatów w rzeźbie promujących zasoby kulturowe gminy Pokój.	Promowanie zasobów dziedzictwa za pomocą użytkowych wyrobów własnoręcznie wykonanych. Realizacja projektu stanowi kontynuację projektu wcześniej realizowanego.	Międzyokresowa Pomiędzy politykami Międzyfunduszowa Międzyprogramowa (zewnętrzna) Funduszy europejskich Funkcjonalna
Gmina Pokój (realizator GOKSIR). „Fotoszansa na Stobrawskim Zielonym Szlaku”.	Umowa nr UM08-6930- UM0840361/12. Okres realizacji 2011-2013. Całość zadania: 4.505,03zł. Dofinansowanie: 1.829,08 zł działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007- 2013 PROW 2007-2013 (EFRROW).	Celem projektu było promowanie zasobów kulturowych gminy Pokój, w szczególności skupienie uwagi na zabytkach za pomocą fotografii. Przeprowadzono warsztaty z fotografowania zabytków.	Promowanie zasobów dziedzictwa za pomocą rozwijania pasji fotograficznej. Uwrażliwienie jednostki na problematykę zachowania i ochrony zabytków poprzez rozwijanie zainteresowań jednostki ukierunkowanych na fotografię zabytków.	Międzyokresowa Pomiędzy politykami Międzyfunduszowa Międzyprogramowa (zewnętrzna) Funduszy europejskich Funkcjonalna

4. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

4.1 WSKAŹNIKI KLUCZOWE

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	szt.	1,00	2019	2
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	0,00	2019	2
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	osoby	0,00	2019	2
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety	osoby	0,00	2019	2
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni	osoby	0,00	2019	2
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	szt.	1,00	2019	2
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.	1,00	2019	2
Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem	szt.	11,00	2019	2

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	odwiedziny/rok	0,00	12900,00	2020	2
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach	EPC	0,00	0,00	2020	2
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety	EPC	0,00	0,00	2020	2
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni	EPC	0,00	0,00	2020	2
Liczba utrzymanych miejsc pracy	EPC	0,00	0,00	2020	2

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	EPC	0,00	0,00	2020	2
Liczba uczniów lub studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej objętej wsparciem - kobiety	osoby/rok	0,00	36,00	2020	2
Liczba uczniów lub studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej objętej wsparciem - mężczyźni	osoby/rok	0,00	24,00	2020	2
Liczba uczniów lub studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej objętej wsparciem	osoby/rok	0,00	60,00	2020	2
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy	EPC	0,00	5,00	2020	2

4.2 WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
-----------------	-----------------	------------------	-----	---------

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
-----------------	-----------------	----------------	------------------	-----	---------

5. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

5.1 ZAKRES RZECZOWY

Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania	Wydatki rzeczywiście poniesione	Wydatki rozliczane ryczałtowo
Zadanie nr 1	Odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego założenia parkowego w Pokoju.	Ogrodzenie parku o długości ok. 1,5 km będzie częściowo odbudowane, a częściowo poddane pracom konserwatorskim. Rodzaj użytego ogrodzenia uzależniony będzie od funkcji jaką pełni w danej części parku. Od strony wschodniej, ul. Wolności – rekonstrukcja zabytkowego ogrodzenia pełnego, murowanego z cegły klinkierowej klasycznej, czerwonej na zaprawie cementowo-wapiennej. Opierzenie muru zostanie wykonane elementem profilowym betonowym. Od strony zachodniej, ul. Opolskiej – rekonstrukcja murowanych słupków z cegły zwieńczonych czapkami, wypełnienie przęseł – panele ogrodzeniowe, wysokość poniżej - czapy na słupkach. Trzecią formę ogrodzenia stanowi ogrodzenie w formie niskiego ogrodzenia z ażurowej metaloplastyki zamykające Park Francuski od strony ul. Opolskiej (wg wzoru zachowanego na fotografii z początku XX w. – ogrodzenie pomnika Fryderyka II). Ostatnią formą ogrodzenia będzie parkan z paneli ogrodzeniowych na słupkach metalowych służący ochronie terenu parku przed dzikami. Elementy ogrodzenia zostaną odbudowane na podstawie materiałów źródłowych i wytycznych zgodnych z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Zadanie wykonywane przez Gminę Pokój, planowane do realizacji przez cały czas trwania projektu. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Tak	Nie
		Rzeźby parkowe na terenie założenia parkowego w Pokoju są w bardzo złym stanie i grozi im postępujące, z czasem nieodwracalne zniszczenie, jeśli nie zostaną podjęte prace konserwatorskie. Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji rzeźb i pomników, a materiały i technologie będą spełniały wymagania techniczne, normowe, estetyczne, użytkowe, posiadające atesty, aprobaty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie rzeźby figuralne będą w pierwszej kolejności oczyszczone z mchów, glonów i porostów. Rzeźby parkowe zostaną poddane pracom konserwatorskim i restauratorskim w oparciu o zachowane elementy, materiały źródłowe i wytyczne zgodne z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Planuje się konserwację następujących obiektów: 1. Elementy postumentu księcia Wilhelma von Wurttemberg - prace		

Zadanie nr 2	Konserwacja zabytków architektury na terenie założenia parkowego w Pokoju.	konserwatorskie, odtworzeniowe; 2. Neogotycki obelisk - prace konserwatorskie, odtworzenie atrybutów; 3. Posąg Apolla - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 4. Posąg Wenus - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 5. Posąg Diany - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 6. Śpiący lew - prace konserwatorskie; 7. Waza - prace konserwatorskie, odtworzenie atrybutów. 8. Kolumna Germania (kolumna triumfalna z orłem) - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 9. Muza koronująca króla Wilhelma - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 10. Dwie rzeźby: postać kobiety i mężczyzny - prace konserwatorskie, ew. odtworzenie atrybutów. Prace konserwatorskie i renowacyjne powyższych obiektów realizowane będą pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki przez studentów PWSZ, pracowników Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie oraz 20 studentów/absolwentów m.in. z kierunku studiów: architektura o specjalności konserwacja i ochrona zabytków oraz studiów z zakresu historii sztuki, architektury, malarstwa i studiów podyplomowych z konserwatorstwa lub zabytkoznawstwa w ramach staży (w Polsce nie są wymagane certyfikaty do wykonywania prac konserwatorskich). Studenci/absolwenci zostaną przeszkoleni przez pracowników CB-EKZ PWSZ w Nysie (zapoznanie uczestników z uwarunkowaniami prawnymi ochronny zabytków w Polsce, elementami konserwacji rzeźb, technologią zw.z konserwacją i renowacją zabytków. Prace będą wykonywane zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków pod nadzorem opiekuna. Rekrutację studentów/absolwentów do projektu, którzy będą wykonywać prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzić będzie WUP w Opolu i będzie pełnił rolę ich opiekunów. Dla co najmniej 5 studentów/absolwentów WUP w Opolu pozyska zatrudnienie (w formie umowy o pracę, umowy o dzieło lub innej) bądź pomoże w założeniu indywidualnej dział. gospod. PWSZ w Nysie - prace konserwatorskie, szkolenie; WUP w Opolu - rekrutacja, opieka, pomoc w zatrudn. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Tak	Nie
--------------	--	--	-----	-----

Zadanie nr 3	Odbudowa zabytków - elementów małej architektury i budowli na terenie założenia parkowego w Pokoju.	Całe założenie parkowe stanowi: park francuski, zwany też ogrodem barokowym, XIX-wieczny park krajobrazowy oraz park angielski w Winnej Górze. Powierzchnia całkowita założenia parkowego wynosi około 200 ha. Park jest położony w centrum wsi, a na jego terenie występuje wiele ciekawych okazów drzew, panują dobre warunki do wypoczynku i rekreacji. Park francuski i angielski wpisane są do rejestru zabytków architektury pod numerem 601/1/7/46/12/46/I. Park w Pokoju to jeden z najciekawszych na Opolszczyźnie zespołów parkowych. Elementy małej architektury zabytkowej na terenie założenia parkowego również są w bardzo złym stanie i grozi im nieodwracalne zniszczenie, w związku z tym zostaną odbudowane oraz poddane pracom konserwatorskim na podstawie materiałów źródłowych i wytycznych zgodnych z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Planuje się odbudowę, odtworzenie i konserwację następujących obiektów – elementów małej architektury: 1. Głaz narzutowy - prace konserwatorskie, odtworzeniowe, tablica; 2. "Góra Błyskawicy" (Blizberg) - odtworzenie (odbudowa) altany; 3. Świątynia księcia Eugena von Württemberg - odbudowa, prace konserwatorskie, odtworzenie popiersia; 4. Wzgórze Schlegela - odtworzenie (odbudowa) altany; 5. Źródełko Charlotta, obramowania kamienne - prace konserwatorskie; 6. Dawne budynki uzdrowiska - prace konserwatorskie związane z odtworzeniem układu budynków na poziomie terenu ("świadki murów"); 7. Herbaciarnia - prace konserwatorskie, zabezpieczające. Odbudowa, prace konserwatorskie i renowacyjne powyższych obiektów realizowane będą jako zadanie zlecone przez Gminę Pokój, planowane do realizacji przez cały czas trwania projektu. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Tak	Nie
--------------	---	---	-----	-----

Zadanie nr 4	Działania edukacyjno-informacyjne.	Świadomość potrzeby zachowania kulturowego dziedzictwa powinna zostać wykształcona poprzez działania edukacyjne. Celem działań edukacyjnych będzie wykształcenie w odbiorcach postawy zaangażowania w funkcjonowanie własnego środowiska i budowanie poczucia wpływu na kształt swojego otoczenia, co powinno wpłynąć na zapewnienie ciągłości kulturowej społeczności i społeczeństwa. Realizacja zadania będzie odbywać się w formie działań edukacyjno – informacyjnych (m. in. na bazie zebranego i opracowanego materiału oraz zakupionego sprzętu) poprzez: 1. warsztaty dla dzieci i dorosłych prowadzone przez rękodzielników (np. rymarstwo, ceramika itp.), które będą odbywały się raz w miesiącu przez 4 dni w GOKSiR; podczas zajęć uczestnicy będą wykonywać także gadżety wykorzystywane przy promocji projektu (np. breloki i bransoletki ze skóry, zakładki, ceramiczne magnesy itp.); dzięki zastosowaniu lasera będzie można zdobić rzeczy wykonane podczas warsztatów oraz podpisywać je nazwą projektu (GOKSiR); 2. opracowanie programu „Dziedzictwo kulturowe w domu kultury – prowadzenie zajęć i warsztatów. Poradnik metodyczny”, który będzie udostępniony bezpłatnie dla wszystkich domów kultury, a dla pracowników domów kultury woj. opolskiego będzie przeprowadzony warsztat metodyczny (GOKSiR); 3. opracowanie i wydanie publikacji „Oddziaływanie na rynek pracy sektora dziedzictwa kulturowego”, które będzie zawierało m.in. przykłady branż sektora dziedzictwa kulturowego, analizę jak dziedzictwo przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, jak przekłada się na stymulowanie działalności gospodarczej w regionie, jakiego rodzaju zmiany może powodować; publikacja będzie udostępniona bezpłatnie urzędowi pracy, organizacjom pracodawców, władzom samorządowym; przeprowadzone zostaną także spotkania informacyjne i edukacyjne z przedstawicielami lokalnych społeczności oraz spotkania z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi (WUP); 4. opracowanie i wydanie ulotek, plakatów, zaproszeń, dokumentacji fotograficznej i filmowej. Efektem tych działań będzie zaznajomienie mieszkańców woj. opolskiego i turystów ze znaczeniem dziedzictwa kulturowego na terenie Opolszczyzny oraz wieloaspektowym i holistycznym wpływem dziedzictwa na różne sfery życia – gospodarkę, społeczeństwo, kulturę i środowisko naturalne. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pokoju oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przez cały czas trwania projektu. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Tak	Nie
--------------	------------------------------------	--	-----	-----

Zadanie nr 5	Wydarzenia promocyjne	Wśród podmiotów odpowiedzialnych za kulturowe dziedzictwo obok organizacji międzynarodowych, państwa - szczególna rola przypada specjalistycznym grupom zawodowym, których praca wiąże się bezpośrednio z ochroną dóbr kultury - konserwatorom oraz specjalistom z zakresu ochrony dóbr kultury. Jedną z ich powinności jest przekazywanie rzetelnej informacji o zabytkach, co ma na celu m.in. pobudzanie zaangażowania ludzi w ochronę zabytków (ochrona zabytków ma sens wówczas, gdy jej potrzebę dostrzega ogół społeczeństwa). Głównym celem wydarzeń promocyjnych będzie upowszechnienie dziedziny ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego wśród całego społeczeństwa, a szczególnie w środowisku szkolnym i samorządowym. Zadanie to będzie w większości realizowane przez Wojewódzki Urząd Konserwacji Zabytków w Opolu poprzez przedsięwzięcia mające na celu popularyzację i promocję wiedzy o zabytkach oraz idei ich ochrony. Realizacja zadania będzie odbywać się w formie wydarzeń promocyjnych poprzez: 1. opracowanie i stworzenie aplikacji na urządzenie mobilne "Zabierz rodziców na poszukiwanie skarbów" - gra miejska mająca formę multimedialnego przewodnika po Opolu; 2. zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej „Dlaczego warto chronić zabytki; 3. zorganizowanie 4 konferencji dla różnych grup odbiorców: dla branży turystycznej „Turystyka dziedzictwa kulturowego”, dla właścicieli obiektów zabytkowych „Jak dbać o zabytki”, dla wójtów i burmistrzów miast i gmin Opolszczyzny „Jak chronić zabytki dziedzictwa kultury”, ogólnopolskiej konferencji popularnonaukowej poświęconej działaniom na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego; celem tych konferencji będzie m.in. pogłębienie wiedzy o aspektach problematyki historyczno-konserwatorskiej zabytków poszerzone o refleksję nad złożonymi relacjami między człowiekiem i użytkowanym przezeń zabytkiem; 4. opracowanie i wykonanie multimedialnego atlasu - przewodnika prezentującego region oraz dziedzictwo kulturowe Opola; 5. konkurs fotograficzny „Na tropie zabytków”, związany z zabytkami Opolszczyzny; 6. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Mój ulubiony zabytek”. Zadanie planowane do realizacji przez cały czas trwania projektu. Przez PWSZ w Nysie zostanie opracowana i wydana broszura promocyjna o przeprowadzonych pracach na obiektach zabytkowych. Przez GOKSiR w Pokoju zostaną opracowane i wydane materiały promocyjne, m.in.: plakaty, ulotki, banery. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Tak	Nie
--------------	-----------------------	---	-----	-----

Koszty pośrednie	Koszty pośrednie obejmują m.in. koszty zarządzania i zgodnie z budżetem projektu nie przekraczają 25 % w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu. Finansowane będzie: dla P1 - laptop z oprogramowaniem + program COREL(poniesienie wydatku jest niezbędne, gdyż laptop z oprogramowaniem stanowi kompatybilne narzędzie z ploterem laserowym i łączy się te dwa narzędzia za pomocą USB; całość stanowi niezbędny zestaw do obrabiania materiałów różnego rodzaju, najpierw powstaje projekt w programie COREL, a następnie wykonanie laserem; obecnie posiadany laptop nie ma odpowiednich parametrów oraz brak jest na wyposażeniu programu COREL), specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, koordynator; dla P2 - koordynator, specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, materiały biurowe; dla P3 - szkolenie dla 20 osób pracujących przy konserwacji obiektów zabytkowych; dla P4 - specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, koordynator (W związku z liczbą i różnorodnością planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz zaangażowaniem wielu osób do realizacji zadań w projekcie niezbędne jest zatrudnienie koordynatorów, którzy u poszczególnych Partnerów będą nadzorować prowadzone działania, współpracować ze sobą, wymieniać się informacjami, przestrzegać terminowości i dotrzymywania harmonogramu prowadzonych prac, sporządzać sprawozdania dla Lidera itp. Bez wsparcia takich osób realizacja zadań nie będzie możliwa, gdyż każdy z Partnerów jest odrębną instytucją, często z siedzibą w innym mieście, a Lider projektu samodzielnie nie ma możliwości takiej koordynacji u poszczególnych Partnerów. Podobnie w kwestii księgowo – finansowej Lider nie ma możliwości samodzielnego rozliczania wydatków Partnerów, naliczania wynagrodzeń, dokonywania zakupów np. środków trwałych, sporządzania częściowych wniosków o płatność itp., gdyż każdy z Partnerów jest odrębną jednostką i prowadzi własną politykę rachunkowości – pracownicy Partnera nie są pracownikami Lidera, zaś środki trwałe zakupione np. przez Lidera stanowią jego własność, a nie jednostki, dla której zostałyby zakupione.). Realizacja od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Nie	Tak
------------------	---	-----	-----

5.2 ZAKRES FINANSOWY

WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE	Wsparcie w ramach			
		Wydatki	Wydatki kwalifika-	Dofinanso-

Kategoria kosztów		Pomoc publiczna	Pomoc de minimis	Cross - financing	ogółem	kwantyfikowalne	finansowanie
Zadanie nr 1: Odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego założenia parkowego w Pokoju.							
Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	797 040,00	797 040,00	677 484,00
	Szczeg. sekcja 12						
Suma: Zadanie nr 1					797 040,00	797 040,00	677 484,00
Zadanie nr 2: Konserwacja zabytków architektury na terenie założenia parkowego w Pokoju.							
Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	594 498,00	594 498,00	505 323,30
	Szczeg. sekcja 12						
Inne wydatki nierozdzielnie związane z realizacją projektu	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	30 022,00	30 022,00	25 518,70
	Szczeg. sekcja 12						
Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	141 100,00	141 100,00	119 935,00
	Szczeg. sekcja 12						
Zakup środków trwałych, wartościowych	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	70 550,00	70 550,00	30 517,50

wartości niematerialnych i prawnych	Szczeg. sekcja 12				73 550,00	73 550,00	62 517,50
Suma: Zadanie nr 2					839 170,00	839 170,00	713 294,50
Zadanie nr 3: Odbudowa zabytków - elementów małej architektury i budowli na terenie założenia parkowego w Pokoju.							
Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych	Nazwa kosztu				702 960,00	702 960,00	597 516,00
	Szczeg. sekcja 12						
Suma: Zadanie nr 3					702 960,00	702 960,00	597 516,00
Zadanie nr 4: Działania edukacyjno-informacyjne.							
Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu	Nazwa kosztu				176 500,00	176 500,00	150 025,00
	Szczeg. sekcja 12						
Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Nazwa kosztu				78 000,00	78 000,00	66 300,00
	Szczeg. sekcja 12						
Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu	Nazwa kosztu				265 586,00	265 586,00	225 748,10
	Szczeg. sekcja 12						
Suma: Zadanie nr 4					520 086,00	520 086,00	442 073,10
Zadanie nr 5: Wydarzenia promocyjne							

Działania informacyjno-promocyjne	Nazwa kosztu		☐	☐	☐	428 650,00	428 650,00	364 352,50
	Szczeg. sekcja 12							
Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu	Nazwa kosztu		☐	☐	☐	56 000,00	56 000,00	47 600,00
	Szczeg. sekcja 12							
Suma: Zadanie nr 5						484 650,00	484 650,00	411 952,50
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione						3 343 906,00	3 343 906,00	2 842 320,10
WYDATKI ROZLICZONE RYCZAŁTOWO			Wsparcie w ramach			Wydatki ogółem	Wydatki kwalifiko- walne	Dofinanso- wanie
Rodzaj ryczału	Nazwa ryczału	Informacje dotyczące ryczału	Pomoc publiczna	Pomoc de minimis	Cross - financing			
Koszty pośrednie:								
Stawka ryczałtowa	Szczeg. sekcja 12	Stawka ryczałtowa [%]	☐	☐	☐	456 094,00	456 094,00	387 679,90
		Szczeg. sekcja 12						
Suma: Koszty pośrednie						456 094,00	456 094,00	387 679,90
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo						456 094,00	456 094,00	387 679,90
Ogółem w projekcie						3 800 000,00	3 800 000,00	3 230 000,00
W tym koszty bezpośrednie						3 343 906,00	3 343 906,00	2 842 320,10
W RAMACH ZADAŃ								
ZADANIE						Wydatki ogółem	Wydatki kwalifiko- walne	Dofinanso- wanie
Zadanie nr 1: Odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego założenia parkowego w Pokoju.						797 040,00	797 040,00	677 484,00

Zadanie nr 2: Konserwacja zabytków architektury na terenie założenia parkowego w Pokoju.	839 170,00	839 170,00	713 294,50
Zadanie nr 3: Odbudowa zabytków - elementów małej architektury i budowli na terenie założenia parkowego w Pokoju.	702 960,00	702 960,00	597 516,00
Zadanie nr 4: Działania edukacyjno-informacyjne.	520 086,00	520 086,00	442 073,10
Zadanie nr 5: Wydarzenia promocyjne	484 650,00	484 650,00	411 952,50
Koszty pośrednie:	456 094,00	456 094,00	387 679,90
W RAMACH KATEGORII KOSZTÓW			
KATEGORIA KOSZTÓW	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Udział [%]
Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych	1 641 100,00	1 641 100,00	43,19
Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu	916 084,00	916 084,00	24,11
Inne wydatki nierozdzielnie związane z realizacją projektu	206 522,00	206 522,00	5,43
Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	151 550,00	151 550,00	3,99
Działania informacyjno-promocyjne	428 650,00	428 650,00	11,28
W RAMACH KATEGORII PODLEGAJĄCYCH LIMITOM			
KATEGORIE WYDATKÓW PODLEGAJĄCE LIMITOM		Wydatki kwalifikowalne	Udział [%]
Wydatki poniesione na zakup gruntów		0,00	0,00
Wkład rzeczowy		0,00	0,00
Cross-financing		0,00	0,00
Dodatkowe limity:			
RAZEM	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie

Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych pomocą publiczną)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań nie objętych pomocą publiczną)	3 343 906,00	3 343 906,00	2 842 320,10
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych de minimis)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych Cross-financingiem)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków objętych pomocą publiczną)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną)	456 094,00	456 094,00	387 679,90
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zadań objętych de minimis)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zadań objętych Cross-financingiem)	0,00	0,00	0,00
Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną	3 800 000,00	3 800 000,00	3 230 000,00
Suma wydatków objętych pomocą publiczną	0,00	0,00	0,00
Suma zadań objętych de minimis	0,00	0,00	0,00
Suma zadań objętych Cross-financingiem	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM W PROJEKCIE	3 800 000,00	3 800 000,00	3 230 000,00

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

6.1 PLANOWANY DOCHÓD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT

Projekt generujący dochód	Nie dotyczy
Zryczałtowana stawka [%]	0
Luka w finansowaniu [%]	0
Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu	0,00
Wartość generowanego dochodu	0,00

6.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ

☐ NIE DOTYCZY

Lp.	Źródło finansowania	Kwota	[%]
1	Dofinansowanie	3 230 000,00	85,00
2	Razem wkład własny, w tym:	570 000,00	15,00
2.1	Krajowe środki publiczne, w tym:	570 000,00	100,00
2.1.a	Budżet państwa	90 000,00	
2.1.b	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	480 000,00	
2.1.c	Inne krajowe środki publiczne	0,00	
2.2	Środki prywatne	0,00	
Razem		3 800 000,00	

6.3 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ

☒ NIE DOTYCZY

6.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU RAZEM (objęte pomocą publiczną i nie objęte pomocą publiczną)

Lp.	Źródło finansowania	Kwota	[%]
-----	---------------------	-------	-----

1	Dofinansowanie	3 230 000,00	85,00
2	Razem wkład własny, w tym:	570 000,00	15,00
2.1	Krajowe środki publiczne, w tym:	570 000,00	100,00
2.1.a	Budżet państwa	90 000,00	
2.1.b	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	480 000,00	
2.1.c	Inne krajowe środki publiczne	0,00	
2.2	Środki prywatne	0,00	
Razem		3 800 000,00	

Dofinansowanie z EFRR	3 230 000,00
Dofinansowanie z Budżetu Państwa	0,00

7. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE

7.1 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

A	Ochrona środowiska	
B	Efektywność korzystania z zasobów	
C	Łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu	
D	Środowisko miejskie	

Projekt przyczyni się do kształtowania zrównoważonego rozwoju poprzez działania społeczne i gospodarcze, zapewniające zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, bez naruszania możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Ochrona środowiska - działania dostosowane do możliwości produktywności ekosystemów, prace konserwatorskie i odbudowa zabytków umożliwią lepsze korzystanie z zasobów środowiska. Priorytetem będzie oszczędna gospodarka surowcami (m.in. woda, drewno) na wszystkich etapach, od pozyskania po usuwanie odpadów i korzystanie z najlepszych osiągnięć naukowych. W zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu - oszczędne zużywanie energii, wykorzystywanie niskoemisyjnych technologii. Wpływ na środowisko miejskie będzie przejawiał się m.in. w rozwoju funkcji kulturowych, usługowych, turystyki oraz na stwarzaniu szans dobrego eksponowania walorów zabytkowych. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na poszczególne elementy polityki zrównoważonego rozwoju.

7.2 RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRIMINACJA

Projekt będzie realizowany zgodnie z polityką równości szans. Prowadzone działania będą skierowane do wszystkich grup odbiorców od dzieci do seniorów. Umożliwi się wszystkim pełne uczestnictwo dzięki rozwiązaniom, zapewniającym dostępność bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną. Równość szans i niedyskryminacja realizowane będą poprzez zróżnicowany skład wśród osób prowadzących spotkania i występujących w roli eksperckiej, tak aby odzwierciedlić różnorodność danej grupy docelowej. Nie będą wykorzystywane elementy graficzne powielające stereotypy na temat poszczególnych grup, informacje będą zamieszczane w sposób przystępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku, stosowany będzie równościowy język. Harmonogram poszczególnych zdarzeń będzie tak planowany, aby umożliwić uczestnikom zorganizowanie opieki nad osobami zależnymi. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zapewnienie równości szans i niedyskryminację.

7.3 RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI

Projekt będzie realizowany zgodnie z polityką równouprawnienia płci i będzie umożliwiał wszystkim osobom pełne uczestnictwo w wydarzeniach projektu m.in. przez tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających organizacji opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, przeciwdziałanie stereotypom związanym z płcią społeczno - kulturową. Skład zespołu projektowego jest stosunkowo różnorodny i odzwierciedla charakterystykę grup docelowych. Zespół dysponuje wiedzą na temat przepisów prawa pracy dotyczących zapobieganiu dyskryminacji. Organizacja pracy zespołu uwzględnia elastyczne formy pracy i wspiera godzenie życia zawodowego i prywatnego pracowników i pracownic. Struktura zarządzania projektem gwarantuje zrównoważony pod kątem płci udział w procesach decyzyjnych i wspiera zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz równości płci. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zapewnienie równości szans w dostępie do rynku pracy.

8. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

8.1 WYDATKI ZGODNE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

☐ NIE DOTYCZY

Liczba postępowań o udzielenie zamówienia		5	
Tryb procedury	Przedmiot zamówienia	Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej	
		Kwartał	Rok
przetarg nieograniczony	odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego na terenie założenia parkowego w Pokoju w ramach zadania 1	II	2017
przetarg nieograniczony	prace konserwatorskie i remontowo – w ramach zadania 2	III	2017
przetarg nieograniczony	odbudowa zabytków - elementów małej architektury na terenie założenia parkowego w Pokoju w ramach zadania 3	II	2017
przetarg nieograniczony	warsztaty rękodzielników dla dzieci i dorosłych w ramach zadania 4	II	2017
przetarg nieograniczony	przygotowanie i opracowanie materiałów i narzędzi niezbędnych do profesjonalnego prezentowania zabytków w aplikacjach multimedialnych w ramach zadania 5	III	2017

8.2 WYDATKI ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Liczba postępowań o udzielenie zamówienia	4	
Przedmiot zamówienia	Planowany termin rozpoczęcia procedury	
	Kwartał	Rok
zakup skanera 3D do prac konserwatorskich w ramach zadania 4	II	2017
zakup plotera laserowego w ramach zadania 4	II	2017
transport rzeźb i postumentów z Pokoju na miejsce konserwacji	III	2017
opracowanie i druk materiałów promocyjnych m.in.: plakaty, ulotki, broszury, banery, ogłoszenia, foldery	III	2017

9. SYTUACJA PROJEKTU W PRZYPADKU NIE ZAKWALIFIKOWANIA DO WSPARCIA

a) Zostanie zrealizowany w terminie i zakresie przewidzianym we wniosku	Nie
b) Zostanie zrealizowany w przewidzianym terminie, ale w ograniczonym zakresie	Nie
c) Zostanie zrealizowany w terminie późniejszym, w zakresie przewidzianym we wniosku	Nie
d) Zostanie zrealizowany w późniejszym terminie i w ograniczonym zakresie	Nie
e) Nie zostanie w ogóle zrealizowany	Tak

Uzasadnienie do wybranego punktu:

W przypadku nie zakwalifikowania projektu do otrzymania wsparcia nie będzie możliwa jego realizacja, ponieważ zarówno Partner wiodący jak i Partnerzy projektu nie posiadają środków finansowych umożliwiających realizację założonych w projekcie celów.

KARTA LIDERA PROJEKTU

2.1 DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY LIDERA

Nazwa (lidera) wnioskodawcy	Gmina Pokój			
Kraj	Polska			
REGON ( StartUp)	531412740			
Województwo	OPOLSKIE			
Powiat	namysłowski			
Gmina	Pokój	gmina: wiejska	podregion: nyski	subregion: Kluczbork
Miejscowość	Pokój			
Kod pocztowy	46-034			
Ulica	Sienkiewicza			
Nr budynku	8			
Nr lokalu	---			
Telefon	774693097			
Fax	774693080			
e-mail	ug@gminapokoj.pl			
Adres strony internetowej	www.gminapokoj.pl			

2.5 IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA LIDERA

Forma prawna (lidera) wnioskodawcy	403 wspólnoty samorządowe
Forma własności	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
Możliwość odzyskania VAT	Nie
NIP	7521359322
PESEL	nie dotyczy
PKD (lidera) wnioskodawcy	84.11.Z : Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Rodzaj działalności gospodarczej (lidera) wnioskodawcy	Administracja publiczna
Nazwa i nr dokumentu rejestrowego	Podmioty utworzone z mocy ustawy

3.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Województwo	Powiat	Podregion	Subregion	Gmina		Miejscowość
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Pokój	wiejska	Pokój

4. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

4.1 WSKAŹNIKI KLUCZOWE

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	szt.	1,00	2019	2
Wskaźnik to założenie parkowe w Pokoju i będzie monitorowany w oparciu o dokumentację finansowo - techniczną, program prac konserwatorskich oraz dokumentację fotograficzną ukazującą stan "przed" i "po" zabiegach renowacyjno - konserwatorskich, odtworzeniu atrybutów, pracach remontowych etc. (zabytki wymienione w zadaniu 1 i 3). Wskaźnik mierzy liczbę zabytków nieruchomych, które zostały poddane ww. pracom, źródłem danych służącym do wyliczenia tego wskaźnika będą ww. dokumenty, a częstotliwość pozyskiwania danych pomiarowych będzie się odbywać w okresie kwartalnym oraz po zakończeniu kolejnych etapów prac.				
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	0,00	2019	2
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	osoby	0,00	2019	2
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety	osoby	0,00	2019	2
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni	osoby	0,00	2019	2
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	szt.	1,00	2019	2
Wskaźnik będzie monitorowany za pomocą dokumentacji własnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, w tym informacji ujętej w sprawozdaniach. Wskaźnik mierzy liczbę projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, źródłem danych służącym do wyliczenia tego wskaźnika będą ww. dokumenty, a częstotliwość pozyskiwania danych pomiarowych będzie się odbywać w okresach zgodnych z okresami sprawozdawczości, tj. półrocznych i rocznych.				
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.	1,00	2019	2
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju jako publiczna placówka zajmująca się upowszechnianiem kultury zostanie wyposażona w laser, który będzie wykorzystywany na warsztatach rękodzielniczych. Urządzenie w wersji o mocy 30 Watt pozwoli sprawnie obrabiać (grawerować i ciąć) materiały typu: papier, karton, tektura, tkaniny, sklejkę do 6mm, lite drewno do ok. 8mm, PMMA (plexi) do 10mm, skórę, większość materiałów naturalnych i syntetycznych (filc, bawełna, poliestr...). Wskaźnik będzie monitorowany po zakupie w oparciu o fakturę zakupu i dokumentację techniczną.				

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
-----------------	-----------------	----------------	------------------	-----	---------

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	odwiedziny/rok	0,00	7000,00	2020	2
Wskaźnik będzie monitorowany po każdym wydarzeniu w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę do obliczenia liczby osób - listy potwierdzające, w których odwiedzający będą wpisywać swoje dane, m.in. imię i nazwisko. Wskaźnik mierzy liczbę odwiedzin w objętych wsparciem miejscach, źródłem danych służącym do wyliczenia tego wskaźnika będą ww. dokumenty, a częstotliwość pozyskiwania danych pomiarowych będzie się odbywać na bieżąco, po każdych odwiedzinach. Wartość dotychczasowa wynosi 1 000 odwiedzin.					
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach	EPC	0,00	0,00	2020	2
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety	EPC	0,00	0,00	2020	2
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni	EPC	0,00	0,00	2020	2
Liczba utrzymanych miejsc pracy	EPC	0,00	0,00	2020	2
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	EPC	0,00	0,00	2020	2

4.2 WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
-----------------	-----------------	------------------	-----	---------

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
-----------------	-----------------	----------------	------------------	-----	---------

5. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

5.1 ZAKRES RZECZOWY

Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania	Wydatki rzeczywiście poniesione	Wydatki rozliczane ryczałtowo
Zadanie nr 1	Odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego założenia parkowego w Pokoju.	Ogrodzenie parku o długości ok. 1,5 km będzie częściowo odbudowane, a częściowo poddane pracom konserwatorskim. Rodzaj użytego ogrodzenia uzależniony będzie od funkcji jaką pełni w danej części parku. Od strony wschodniej, ul. Wolności – rekonstrukcja zabytkowego ogrodzenia pełnego, murowanego z cegły klinkierowej klasycznej, czerwonej na zaprawie cementowo-wapiennej. Opierzenie muru zostanie wykonane elementem profilowym betonowym. Od strony zachodniej, ul. Opolskiej – rekonstrukcja murowanych słupków z cegły zwieńczonych czapkami, wypełnienie przęseł – panele ogrodzeniowe, wysokość poniżej - czapy na słupkach. Trzecią formę ogrodzenia stanowi ogrodzenie w formie niskiego ogrodzenia z ażurowej metaloplastyki zamykające Park Francuski od strony ul. Opolskiej (wg wzoru zachowanego na fotografii z początku XX w. – ogrodzenie pomnika Fryderyka II). Ostatnią formą ogrodzenia będzie parkan z paneli ogrodzeniowych na słupkach metalowych służący ochronie terenu parku przed dzikami. Elementy ogrodzenia zostaną odbudowane na podstawie materiałów źródłowych i wytycznych zgodnych z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Zadanie wykonywane przez Gminę Pokój, planowane do realizacji przez cały czas trwania projektu. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Tak	Nie

Zadanie nr 3	Odbudowa zabytków - elementów małej architektury i budowli na terenie założenia parkowego w Pokoju.	Całe założenie parkowe stanowi: park francuski, zwany też ogrodem barokowym, XIX-wieczny park krajobrazowy oraz park angielski w Winnej Górze. Powierzchnia całkowita założenia parkowego wynosi około 200 ha. Park jest położony w centrum wsi, a na jego terenie występuje wiele ciekawych okazów drzew, panują dobre warunki do wypoczynku i rekreacji. Park francuski i angielski wpisane są do rejestru zabytków architektury pod numerem 601/1/7/46/12/46/I. Park w Pokoju to jeden z najciekawszych na Opolszczyźnie zespołów parkowych. Elementy małej architektury zabytkowej na terenie założenia parkowego również są w bardzo złym stanie i grozi im nieodwracalne zniszczenie, w związku z tym zostaną odbudowane oraz poddane pracom konserwatorskim na podstawie materiałów źródłowych i wytycznych zgodnych z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Planuje się odbudowę, odtworzenie i konserwację następujących obiektów – elementów małej architektury: 1. Głaz narzutowy - prace konserwatorskie, odtworzeniowe, tablica; 2. "Góra Błyskawicy" (Blizberg) - odtworzenie (odbudowa) altany; 3. Świątynia księcia Eugena von Württemberg - odbudowa, prace konserwatorskie, odtworzenie popiersia; 4. Wzgórze Schlegela - odtworzenie (odbudowa) altany; 5. Źródełko Charlotta, obramowania kamienne - prace konserwatorskie; 6. Dawne budynki uzdrowiska - prace konserwatorskie związane z odtworzeniem układu budynków na poziomie terenu ("świadki murów"); 7. Herbaciarnia - prace konserwatorskie, zabezpieczające. Odbudowa, prace konserwatorskie i renowacyjne powyższych obiektów realizowane będą jako zadanie zlecone przez Gminę Pokój, planowane do realizacji przez cały czas trwania projektu. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Tak	Nie
--------------	---	---	-----	-----

Zadanie nr 4	Działania edukacyjno-informacyjne.	Świadomość potrzeby zachowania kulturowego dziedzictwa powinna zostać wykształcona poprzez działania edukacyjne. Celem działań edukacyjnych będzie wykształcenie w odbiorcach postawy zaangażowania w funkcjonowanie własnego środowiska i budowanie poczucia wpływu na kształt swojego otoczenia, co powinno wpłynąć na zapewnienie ciągłości kulturowej społeczności i społeczeństwa. Realizacja zadania będzie odbywać się w formie działań edukacyjno – informacyjnych (m. in. na bazie zebranego i opracowanego materiału oraz zakupionego sprzętu) poprzez: 1. warsztaty dla dzieci i dorosłych prowadzone przez rękodzielników (np. rymarstwo, ceramika itp.), które będą odbywały się raz w miesiącu przez 4 dni w GOKSiR; podczas zajęć uczestnicy będą wykonywać także gadżety wykorzystywane przy promocji projektu (np. breloki i bransoletki ze skóry, zakładki, ceramiczne magnesy itp.); dzięki zastosowaniu lasera będzie można zdobić rzeczy wykonane podczas warsztatów oraz podpisywać je nazwą projektu (GOKSiR); 2. opracowanie programu „Dziedzictwo kulturowe w domu kultury – prowadzenie zajęć i warsztatów. Poradnik metodyczny”, który będzie udostępniony bezpłatnie dla wszystkich domów kultury, a dla pracowników domów kultury woj. opolskiego będzie przeprowadzony warsztat metodyczny (GOKSiR); 3. opracowanie i wydanie publikacji „Oddziaływanie na rynek pracy sektora dziedzictwa kulturowego”, które będzie zawierało m.in. przykłady branż sektora dziedzictwa kulturowego, analizę jak dziedzictwo przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, jak przekłada się na stymulowanie działalności gospodarczej w regionie, jakiego rodzaju zmiany może powodować; publikacja będzie udostępniona bezpłatnie urzędowi pracy, organizacjom pracodawców, władzom samorządowym; przeprowadzone zostaną także spotkania informacyjne i edukacyjne z przedstawicielami lokalnych społeczności oraz spotkania z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi (WUP); 4. opracowanie i wydanie ulotek, plakatów, zaproszeń, dokumentacji fotograficznej i filmowej. Efektem tych działań będzie zaznajomienie mieszkańców woj. opolskiego i turystów ze znaczeniem dziedzictwa kulturowego na terenie Opolszczyzny oraz wieloaspektowym i holistycznym wpływem dziedzictwa na różne sfery życia – gospodarkę, społeczeństwo, kulturę i środowisko naturalne. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pokoju oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przez cały czas trwania projektu. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Tak	Nie
--------------	------------------------------------	--	-----	-----

Zadanie nr 5	Wydarzenia promocyjne	Wśród podmiotów odpowiedzialnych za kulturowe dziedzictwo obok organizacji międzynarodowych, państwa - szczególna rola przypada specjalistycznym grupom zawodowym, których praca wiąże się bezpośrednio z ochroną dóbr kultury - konserwatorom oraz specjalistom z zakresu ochrony dóbr kultury. Jedną z ich powinności jest przekazywanie rzetelnej informacji o zabytkach, co ma na celu m.in. pobudzanie zaangażowania ludzi w ochronę zabytków (ochrona zabytków ma sens wówczas, gdy jej potrzebę dostrzega ogół społeczeństwa). Głównym celem wydarzeń promocyjnych będzie upowszechnienie dziedziny ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego wśród całego społeczeństwa, a szczególnie w środowisku szkolnym i samorządowym. Zadanie to będzie w większości realizowane przez Wojewódzki Urząd Konserwacji Zabytków w Opolu poprzez przedsięwzięcia mające na celu popularyzację i promocję wiedzy o zabytkach oraz idei ich ochrony. Realizacja zadania będzie odbywać się w formie wydarzeń promocyjnych poprzez: 1. opracowanie i stworzenie aplikacji na urządzenie mobilne "Zabierz rodziców na poszukiwanie skarbów" - gra miejska mająca formę multimedialnego przewodnika po Opolu; 2. zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej „Dlaczego warto chronić zabytki; 3. zorganizowanie 4 konferencji dla różnych grup odbiorców: dla branży turystycznej „Turystyka dziedzictwa kulturowego”, dla właścicieli obiektów zabytkowych „Jak dbać o zabytki”, dla wójtów i burmistrzów miast i gmin Opolszczyzny „Jak chronić zabytki dziedzictwa kultury”, ogólnopolskiej konferencji popularnonaukowej poświęconej działaniom na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego; celem tych konferencji będzie m.in. pogłębienie wiedzy o aspektach problematyki historyczno-konserwatorskiej zabytków poszerzone o refleksję nad złożonymi relacjami między człowiekiem i użytkowanym przezeń zabytkiem; 4. opracowanie i wykonanie multimedialnego atlasu - przewodnika prezentującego region oraz dziedzictwo kulturowe Opola; 5. konkurs fotograficzny „Na tropie zabytków”, związany z zabytkami Opolszczyzny; 6. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Mój ulubiony zabytek”. Zadanie planowane do realizacji przez cały czas trwania projektu. Przez PWSZ w Nysie zostanie opracowana i wydana broszura promocyjna o przeprowadzonych pracach na obiektach zabytkowych. Przez GOKSiR w Pokoju zostaną opracowane i wydane materiały promocyjne, m.in.: plakaty, ulotki, banery. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Tak	Nie
--------------	-----------------------	---	-----	-----

Koszty pośrednie	Koszty pośrednie obejmują m.in. koszty zarządzania i zgodnie z budżetem projektu nie przekraczają 25 % w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu. Finansowane będzie: dla P1 - laptop z oprogramowaniem + program COREL(poniesienie wydatku jest niezbędne, gdyż laptop z oprogramowaniem stanowi kompatybilne narzędzie z ploterem laserowym i łączy się te dwa narzędzia za pomocą USB; całość stanowi niezbędny zestaw do obrabiania materiałów różnego rodzaju, najpierw powstaje projekt w programie COREL, a następnie wykonanie laserem; obecnie posiadany laptop nie ma odpowiednich parametrów oraz brak jest na wyposażeniu programu COREL), specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, koordynator; dla P2 - koordynator, specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, materiały biurowe; dla P3 - szkolenie dla 20 osób pracujących przy konserwacji obiektów zabytkowych; dla P4 - specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, koordynator (W związku z liczbą i różnorodnością planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz zaangażowaniem wielu osób do realizacji zadań w projekcie niezbędne jest zatrudnienie koordynatorów, którzy u poszczególnych Partnerów będą nadzorować prowadzone działania, współpracować ze sobą, wymieniać się informacjami, przestrzegać terminowości i dotrzymywania harmonogramu prowadzonych prac, sporządzać sprawozdania dla Lidera itp. Bez wsparcia takich osób realizacja zadań nie będzie możliwa, gdyż każdy z Partnerów jest odrębną instytucją, często z siedzibą w innym mieście, a Lider projektu samodzielnie nie ma możliwości takiej koordynacji u poszczególnych Partnerów. Podobnie w kwestii księgowo – finansowej Lider nie ma możliwości samodzielnego rozliczania wydatków Partnerów, naliczania wynagrodzeń, dokonywania zakupów np. środków trwałych, sporządzania częściowych wniosków o płatność itp., gdyż każdy z Partnerów jest odrębną jednostką i prowadzi własną politykę rachunkowości – pracownicy Partnera nie są pracownikami Lidera, zaś środki trwałe zakupione np. przez Lidera stanowią jego własność, a nie jednostki, dla której zostałyby zakupione.). Realizacja od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Nie	Tak
------------------	---	-----	-----

5.2 ZAKRES FINANSOWY

WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE	Wsparcie w ramach			
		Wydatki	Wydatki kwalifika-	Dofinanso-

Kategoria kosztów		Pomoc publiczna	Pomoc de minimis	Cross - financing	ogółem	kwantyfikowalne	finansowanie
Zadanie nr 1: Odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego założenia parkowego w Pokoju.							
Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	797 040,00	797 040,00	677 484,00
	prace odtworzeniowo - budowlane i konserwatorskie ogrodzenia zabytkowego na terenie założenia parkowego w Pokoju - usługa						
Suma: Zadanie nr 1					797 040,00	797 040,00	677 484,00
Zadanie nr 3: Odbudowa zabytków - elementów małej architektury i budowli na terenie założenia parkowego w Pokoju.							
Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	702 960,00	702 960,00	597 516,00
	odtworzenie i konserwacja elementów małej architektury: Głaz narzutowy „Góra Błyskawicy” (Blizberg), Świątynia księcia Eugena von Wurttemberga , Wzgórze Schlegela , Źródło Charlotta, Herbaciarnia, dawne budynki uzdrowiska ("świadki murów") na terenie założenia parkowego w Pokoju - usługa						
Suma: Zadanie nr 3					702 960,00	702 960,00	597 516,00
Zadanie nr 4: Działania edukacyjno-informacyjne.							
Inne wydatki nierozdzielnie związane z realizacją projektu	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	176 500,00	176 500,00	150 025,00
	warsztaty rękodzielniczków (100 warsztatów x 1600 zł); dokumentacja filmowa i fotograficzna z warsztatów						
Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	78 000,00	78 000,00	66 300,00

niematerialnych i prawnych	ploter laserowy wykorzystywany na warsztatach rękodzielniczych							
Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	30 706,00	30 706,00	26 100,10	
	specjalista ds. animacji kultury (0,25 etatu) 30 706,00 / 26100,10 koordynacja działań związanych z prowadzeniem zajęć i warsztatów oraz opracowanie i upowszechnienie programu „Dziedzictwo kulturowe w domu kultury – prowadzenie zajęć i warsztatów. Poradnik metodyczny”							
Suma: Zadanie nr 4					285 206,00	285 206,00	242 425,10	
Zadanie nr 5: Wydarzenia promocyjne								
Działania informacyjno-promocyjne	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	12 500,00	12 500,00	10 625,00	
	materiały promocyjne, m.in.: plakaty, ulotki, banery							
Suma: Zadanie nr 5					12 500,00	12 500,00	10 625,00	
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione					1 797 706,00	1 797 706,00	1 528 050,10	
WYDATKI ROZLICZONE RYCZAŁTOWO								
Rodzaj ryczału	Nazwa ryczału	Informacje dotyczące ryczału	Pomoc publiczna	Pomoc de minimis	Cross - financing	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Koszty pośrednie:								
Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie – stawką ryczałtową w wysokości do 25 % bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych	Stawka ryczałtowa [%]	☐	☐	☐	52 294,00	52 294,00	44 449,90
		25,00						
Suma: Koszty pośrednie						52 294,00	52 294,00	44 449,90
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo						52 294,00	52 294,00	44 449,90
Ogółem w projekcie						1 850 000,00	1 850 000,00	1 572 500,00

W tym koszty bezpośrednie		1 797 706,00	1 797 706,00	1 528 050,10
W RAMACH ZADAŃ				
ZADANIE	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifiko- walne	Dofinanso- wanie	
Zadanie nr 1: Odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego założenia parkowego w Pokoju.	797 040,00	797 040,00	677 484,00	
Zadanie nr 3: Odbudowa zabytków - elementów małej architektury i budowli na terenie założenia parkowego w Pokoju.	702 960,00	702 960,00	597 516,00	
Zadanie nr 4: Działania edukacyjno-informacyjne.	285 206,00	285 206,00	242 425,10	
Zadanie nr 5: Wydarzenia promocyjne	12 500,00	12 500,00	10 625,00	
Koszty pośrednie:	52 294,00	52 294,00	44 449,90	
W RAMACH KATEGORII KOSZTÓW				
KATEGORIA KOSZTÓW	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifiko- walne	Udział [%]	
Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych	1 500 000,00	1 500 000,00	81,08	
Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu	176 500,00	176 500,00	9,54	
Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	78 000,00	78 000,00	4,22	
Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu	30 706,00	30 706,00	1,66	
Działania informacyjno-promocyjne	12 500,00	12 500,00	0,68	
W RAMACH KATEGORII PODLEGAJĄCYCH LIMITOM				
KATEGORIE WYDATKÓW PODLEGAJĄCE LIMITOM		Wydatki kwalifiko- walne	Udział [%]	
Wydatki poniesione na zakup gruntów		0,00	0,00	
Wkład rzeczowy		0,00	0,00	

Cross-financing		0,00	0,00
Dodatkowe limity:			
RAZEM	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifiko- walne	Dofinanso- wanie
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych pomocą publiczną)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań nie objętych pomocą publiczną)	1 797 706,00	1 797 706,00	1 528 050,10
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych de minimis)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych Cross-financingiem)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków objętych pomocą publiczną)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną)	52 294,00	52 294,00	44 449,90
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zadań objętych de minimis)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zadań objętych Cross-financingiem)	0,00	0,00	0,00
Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną	1 850 000,00	1 850 000,00	1 572 500,00
Suma wydatków objętych pomocą publiczną	0,00	0,00	0,00
Suma zadań objętych de minimis	0,00	0,00	0,00
Suma zadań objętych Cross-financingiem	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM W PROJEKCIE	1 850 000,00	1 850 000,00	1 572 500,00

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

6.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ

 NIE DOTYCZY

Lp.	Źródło finansowania	Kwota	[%]
1	Dofinansowanie	1 572 500,00	85,00
2	Razem wkład własny, w tym:	277 500,00	15,00
2.1	Krajowe środki publiczne, w tym:	277 500,00	100,00
2.1.a	Budżet państwa	0,00	
2.1.b	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	277 500,00	
2.1.c	Inne krajowe środki publiczne	0,00	
2.2	Środki prywatne	0,00	
Razem		1 850 000,00	

6.3 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ

 NIE DOTYCZY

6.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU RAZEM (objęte pomocą publiczną i nie objęte pomocą publiczną)

Lp.	Źródło finansowania	Kwota	[%]
1	Dofinansowanie	1 572 500,00	85,00
2	Razem wkład własny, w tym:	277 500,00	15,00
2.1	Krajowe środki publiczne, w tym:	277 500,00	100,00
2.1.a	Budżet państwa	0,00	
2.1.b	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	277 500,00	
2.1.c	Inne krajowe środki publiczne	0,00	
2.2	Środki prywatne	0,00	

Razem	1 850 000,00
--------------	---------------------

Dofinansowanie z EFRR	1 572 500,00
Dofinansowanie z Budżetu Państwa	0,00

KARTA PARTNERA PROJEKTU

2.1 DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY PARTNERA

Nazwa partnera	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie			
Kraj	Polska			
REGON ( StartUp)	532192677			
Województwo	OPOLSKIE			
Powiat	nyski			
Gmina	Nysa	gmina: miejsko-wiejska	podregion: nyski	subregion: Nysa
Miejscowość	Nysa			
Kod pocztowy	48-300			
Ulica	Armii Krajowej			
Nr budynku	7			
Nr lokalu	---			
Telefon	774090850			
Fax	774352989			
e-mail	rektor@pwsz.nysa.pl			
Adres strony internetowej	www.pwsz.nysa.pl			

2.5 IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA PARTNERA

Forma prawna partnera	428 państwowe jednostki organizacyjne
Forma własności	Państwowe osoby prawne
Możliwość odzyskania VAT	Nie
NIP	7532127420
PESEL	nie dotyczy
PKD partnera	85.42.B : Szkoły wyższe
Rodzaj działalności gospodarczej partnera	Edukacja
Nazwa i nr dokumentu rejestrowego	Podmioty utworzone z mocy ustawy

3.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Województwo	Powiat	Podregion	Subregion	Gmina		Miejscowość
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Pokój	wiejska	Pokój

4. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

4.1 WSKAŹNIKI KLUCZOWE

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem	szt.	11,00	2019	2
Wskaźnik będzie monitorowany w oparciu o dokumentację finansowo - techniczną, program prac konserwatorskich oraz dokumentację fotograficzną ukazującą stan "przed" i "po" zabiegach renowacyjno - konserwatorskich, odtworzeniach atrybutów, pracach remontowych etc. (zabytki wymienione w zadaniu 2). Wskaźnik mierzy liczbę zabytków ruchomych, które zostały poddane ww. pracom, źródłem danych służącym do wyliczenia tego wskaźnika będą ww. dokumenty, a częstotliwość pozyskiwania danych pomiarowych będzie się odbywać w okresie kwartalnym oraz po zakończeniu kolejnych etapów prac.				

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
Liczba uczniów lub studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej objętej wsparciem - kobiety	osoby/rok	0,00	36,00	2020	2
Wskaźnik będzie monitorowany w oparciu o dokumentację z zajęć prowadzonych dla studentów PWSZ w Nysie, którzy na potrzeby dydaktyki będą korzystać z zakupionego sprzętu (listy studentów zawierające nazwisko, imię). Wskaźnik mierzy liczbę studentów - kobiet PWSZ w Nysie korzystających z zakupionego sprzętu, źródłem danych służącym do wyliczenia tego wskaźnika będą ww. dokumenty, a częstotliwość pozyskiwania danych pomiarowych będzie się odbywać na bieżąco, w oparciu o harmonogram zajęć.					
Liczba uczniów lub studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej objętej wsparciem - mężczyźni	osoby/rok	0,00	24,00	2020	2
Wskaźnik będzie monitorowany w oparciu o dokumentację z zajęć prowadzonych dla studentów PWSZ w Nysie, którzy na potrzeby dydaktyki będą korzystać z zakupionego sprzętu (listy studentów zawierające nazwisko, imię). Wskaźnik mierzy liczbę studentów - mężczyzn PWSZ w Nysie korzystających z zakupionego sprzętu, źródłem danych służącym do wyliczenia tego wskaźnika będą ww. dokumenty, a częstotliwość pozyskiwania danych pomiarowych będzie się odbywać na bieżąco, w oparciu o harmonogram zajęć.					
Liczba uczniów lub studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej objętej wsparciem	osoby/rok	0,00	60,00	2020	2
Wskaźnik będzie monitorowany w oparciu o dokumentację z zajęć prowadzonych dla studentów PWSZ w Nysie, którzy na potrzeby dydaktyki będą korzystać z zakupionego sprzętu (listy studentów zawierające nazwisko, imię). Wskaźnik mierzy liczbę studentów PWSZ w Nysie korzystających z zakupionego sprzętu, źródłem danych służącym do wyliczenia tego wskaźnika będą ww. dokumenty, a częstotliwość pozyskiwania danych pomiarowych będzie się odbywać na bieżąco, w oparciu o harmonogram zajęć.					

4.2 WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
-----------------	-----------------	------------------	-----	---------

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
-----------------	-----------------	----------------	------------------	-----	---------

5. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

5.1 ZAKRES RZECZOWY

Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania	Wydatki rzeczywiście poniesione	Wydatki rozliczane ryczałtowo
Zadanie nr 2	Konserwacja zabytków architektury na terenie założenia parkowego w Pokoju.	Rzeźby parkowe na terenie założenia parkowego w Pokoju są w bardzo złym stanie i grozi im postępujące, z czasem nieodwracalne zniszczenie, jeśli nie zostaną podjęte prace konserwatorskie. Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji rzeźb i pomników, a materiały i technologie będą spełniały wymagania techniczne, normowe, estetyczne, użytkowe, posiadające atesty, aprobaty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie rzeźby figuralne będą w pierwszej kolejności oczyszczone z mchów, glonów i porostów. Rzeźby parkowe zostaną poddane pracom konserwatorskim i restauratorskim w oparciu o zachowane elementy, materiały źródłowe i wytyczne zgodne z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Planuje się konserwację następujących obiektów: 1. Elementy postumentu księcia Wilhelma von Wurttemberg - prace konserwatorskie, odtworzeniowe; 2. Neogotycki obelisk - prace konserwatorskie, odtworzenie atrybutów; 3. Posąg Apolla - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 4. Posąg Wenus - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 5. Posąg Diany - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 6. Śpiący lew - prace konserwatorskie; 7. Waza - prace konserwatorskie, odtworzenie atrybutów. 8. Kolumna Germania (kolumna triumfalna z orłem) - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 9. Muza koronująca króla Wilhelma - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 10. Dwie rzeźby: postać kobiety i mężczyzny - prace konserwatorskie, ew. odtworzenie atrybutów. Prace konserwatorskie i renowacyjne powyższych obiektów realizowane będą pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki przez studentów PWSZ, pracowników Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie oraz 20 studentów/absolwentów m.in. z kierunku studiów: architektura o specjalności konserwacja i ochrona zabytków oraz studiów z zakresu historii sztuki, architektury, malarstwa i studiów podyplomowych z konserwatorstwa lub zabytkoznawstwa w ramach staży (w Polsce nie są wymagane certyfikaty do wykonywania prac konserwatorskich). Studenci/absolwenci zostaną przeszkoleni przez pracowników CB-EKZ PWSZ w Nysie (zapoznanie uczestników z uwarunkowaniami prawnymi	Tak	Nie

	ochronny zabytków w Polsce, elementami konserwacji rzeźb, technologią zw.z konserwacją i renowacją zabytków. Prace będą wykonywane zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków pod nadzorem opiekuna. Rekrutację studentów/absolwentów do projektu, którzy będą wykonywać prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzić będzie WUP w Opolu i będzie pełnił rolę ich opiekunów. Dla co najmniej 5 studentów/absolwentów WUP w Opolu pozyska zatrudnienie (w formie umowy o pracę, umowy o dzieło lub innej) bądź pomoże w założeniu indywidualnej dział. gospod. PWSZ w Nysie - prace konserwatorskie, szkolenie; WUP w Opolu - rekrutacja, opieka, pomoc w zatrud. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	
--	--	--

Zadanie nr 5	Wydarzenia promocyjne	Wśród podmiotów odpowiedzialnych za kulturowe dziedzictwo obok organizacji międzynarodowych, państwa - szczególna rola przypada specjalistycznym grupom zawodowym, których praca wiąże się bezpośrednio z ochroną dóbr kultury - konserwatorom oraz specjalistom z zakresu ochrony dóbr kultury. Jedną z ich powinności jest przekazywanie rzetelnej informacji o zabytkach, co ma na celu m.in. pobudzanie zaangażowania ludzi w ochronę zabytków (ochrona zabytków ma sens wówczas, gdy jej potrzebę dostrzega ogół społeczeństwa). Głównym celem wydarzeń promocyjnych będzie upowszechnienie dziedziny ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego wśród całego społeczeństwa, a szczególnie w środowisku szkolnym i samorządowym. Zadanie to będzie w większości realizowane przez Wojewódzki Urząd Konserwacji Zabytków w Opolu poprzez przedsięwzięcia mające na celu popularyzację i promocję wiedzy o zabytkach oraz idei ich ochrony. Realizacja zadania będzie odbywać się w formie wydarzeń promocyjnych poprzez: 1. opracowanie i stworzenie aplikacji na urządzenie mobilne "Zabierz rodziców na poszukiwanie skarbów" - gra miejska mająca formę multimedialnego przewodnika po Opolu; 2. zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej „Dlaczego warto chronić zabytki; 3. zorganizowanie 4 konferencji dla różnych grup odbiorców: dla branży turystycznej „Turystyka dziedzictwa kulturowego”, dla właścicieli obiektów zabytkowych „Jak dbać o zabytki”, dla wójtów i burmistrzów miast i gmin Opolszczyzny „Jak chronić zabytki dziedzictwa kultury”, ogólnopolskiej konferencji popularnonaukowej poświęconej działaniom na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego; celem tych konferencji będzie m.in. pogłębienie wiedzy o aspektach problematyki historyczno-konserwatorskiej zabytków poszerzone o refleksję nad złożonymi relacjami między człowiekiem i użytkowanym przezeń zabytkiem; 4. opracowanie i wykonanie multimedialnego atlasu - przewodnika prezentującego region oraz dziedzictwo kulturowe Opola; 5. konkurs fotograficzny „Na tropie zabytków”, związany z zabytkami Opolszczyzny; 6. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Mój ulubiony zabytek”. Zadanie planowane do realizacji przez cały czas trwania projektu. Przez PWSZ w Nysie zostanie opracowana i wydana broszura promocyjna o przeprowadzonych pracach na obiektach zabytkowych. Przez GOKSiR w Pokoju zostaną opracowane i wydane materiały promocyjne, m.in.: plakaty, ulotki, banery. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Tak	Nie
--------------	-----------------------	---	-----	-----

Koszty pośrednie	Koszty pośrednie obejmują m.in. koszty zarządzania i zgodnie z budżetem projektu nie przekraczają 25 % w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu. Finansowane będzie: dla P1 - laptop z oprogramowaniem + program COREL(poniesienie wydatku jest niezbędne, gdyż laptop z oprogramowaniem stanowi kompatybilne narzędzie z ploterem laserowym i łączy się te dwa narzędzia za pomocą USB; całość stanowi niezbędny zestaw do obrabiania materiałów różnego rodzaju, najpierw powstaje projekt w programie COREL, a następnie wykonanie laserem; obecnie posiadany laptop nie ma odpowiednich parametrów oraz brak jest na wyposażeniu programu COREL), specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, koordynator; dla P2 - koordynator, specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, materiały biurowe; dla P3 - szkolenie dla 20 osób pracujących przy konserwacji obiektów zabytkowych; dla P4 - specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, koordynator (W związku z liczbą i różnorodnością planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz zaangażowaniem wielu osób do realizacji zadań w projekcie niezbędne jest zatrudnienie koordynatorów, którzy u poszczególnych Partnerów będą nadzorować prowadzone działania, współpracować ze sobą, wymieniać się informacjami, przestrzegać terminowości i dotrzymywania harmonogramu prowadzonych prac, sporządzać sprawozdania dla Lidera itp. Bez wsparcia takich osób realizacja zadań nie będzie możliwa, gdyż każdy z Partnerów jest odrębną instytucją, często z siedzibą w innym mieście, a Lider projektu samodzielnie nie ma możliwości takiej koordynacji u poszczególnych Partnerów. Podobnie w kwestii księgowo – finansowej Lider nie ma możliwości samodzielnego rozliczania wydatków Partnerów, naliczania wynagrodzeń, dokonywania zakupów np. środków trwałych, sporządzania częściowych wniosków o płatność itp., gdyż każdy z Partnerów jest odrębną jednostką i prowadzi własną politykę rachunkowości – pracownicy Partnera nie są pracownikami Lidera, zaś środki trwałe zakupione np. przez Lidera stanowią jego własność, a nie jednostki, dla której zostałyby zakupione.). Realizacja od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Nie	Tak
------------------	---	-----	-----

5.2 ZAKRES FINANSOWY

WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE	Wsparcie w ramach			
		Wydatki	Wydatki kwalifika-	Dofinanso-

Kategoria kosztów		Pomoc publiczna	Pomoc de minimis	Cross - financing	ogółem	kwantyfikowalne	finansowanie
Zadanie nr 2: Konserwacja zabytków architektury na terenie założenia parkowego w Pokoju.							
Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	329 178,00	329 178,00	279 801,30
	wynagrodzenie 4 konserwatorów (3 etaty) - szczegółowe wyliczenia wartości kosztów zawarte są w SWI						
Inne wydatki nierozdzielnie związane z realizacją projektu	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	30 022,00	30 022,00	25 518,70
	transport rzeźb i postumentów z Pokoju na miejsce konserwacji						
Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	141 100,00	141 100,00	119 935,00
	prace konserwatorskie i remontowo - budowlane wykonywane w ramach usługi zleconej						
Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	73 550,00	73 550,00	62 517,50
	zakup narzędzi: żuraw, myjka, parownica, skaner 3D - niezbędny do prac konserwatorskich						
Suma: Zadanie nr 2					573 850,00	573 850,00	487 772,50
Zadanie nr 5: Wydarzenia promocyjne							
Działania informacyjno-promocyjne	Nazwa kosztu	☐	☐	☐	6 150,00	6 150,00	5 227,50
	opracowanie i druk broszury promocyjnej o przeprowadzonych pracach na obiektach zabytkowych						
Suma: Zadanie nr 5					6 150,00	6 150,00	5 227,50

Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione						580 000,00	580 000,00	493 000,00			
WYDATKI ROZLICZONE RYCZAŁTOWO						Wsparcie w ramach			Wydatki ogółem	Wydatki kwalifiko- walne	Dofinanso- wanie
Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtu		Pomoc publiczna	Pomoc de minimis	Cross - financing					
Koszty pośrednie:											
Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie – stawką ryczałtową w wysokości do 25 % bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych	Stawka ryczałtowa [%]		☐	☐	☐	120 000,00	120 000,00	102 000,00		
		25,00									
Suma: Koszty pośrednie							120 000,00	120 000,00	102 000,00		
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo							120 000,00	120 000,00	102 000,00		
Ogółem w projekcie							700 000,00	700 000,00	595 000,00		
W tym koszty bezpośrednie							580 000,00	580 000,00	493 000,00		
W RAMACH ZADAŃ											
ZADANIE							Wydatki ogółem	Wydatki kwalifiko- walne	Dofinanso- wanie		
Zadanie nr 2: Konserwacja zabytków architektury na terenie założenia parkowego w Pokoju.							573 850,00	573 850,00	487 772,50		
Zadanie nr 5: Wydarzenia promocyjne							6 150,00	6 150,00	5 227,50		
Koszty pośrednie:							120 000,00	120 000,00	102 000,00		
W RAMACH KATEGORII KOSZTÓW											
KATEGORIA KOSZTÓW							Wydatki ogółem	Wydatki kwalifiko- walne	Udział [%]		

Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu	329 178,00	329 178,00	47,03
Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu	30 022,00	30 022,00	4,29
Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych	141 100,00	141 100,00	20,16
Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	73 550,00	73 550,00	10,51
Działania informacyjno-promocyjne	6 150,00	6 150,00	0,88
W RAMACH KATEGORII PODLEGAJĄCYCH LIMITOM			
KATEGORIE WYDATKÓW PODLEGAJĄCE LIMITOM		Wydatki kwalifiko- walne	Udział [%]
Wydatki poniesione na zakup gruntów		0,00	0,00
Wkład rzeczowy		0,00	0,00
Cross-financing		0,00	0,00
Dodatkowe limity:			
RAZEM	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifiko- walne	Dofinanso- wanie
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych pomocą publiczną)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań nie objętych pomocą publiczną)	580 000,00	580 000,00	493 000,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych de minimis)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych Cross-financingiem)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków objętych pomocą publiczną)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną)	120 000,00	120 000,00	102 000,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zadań objętych de minimis)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zadań objętych Cross-financingiem)	0,00	0,00	0,00
Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną	700 000,00	700 000,00	595 000,00

Suma wydatków objętych pomocą publiczną	0,00	0,00	0,00
Suma zadań objętych de minimis	0,00	0,00	0,00
Suma zadań objętych Cross-financingiem	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM W PROJEKCIE	700 000,00	700 000,00	595 000,00

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

6.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ

 NIE DOTYCZY

Lp.	Źródło finansowania	Kwota	[%]
1	Dofinansowanie	595 000,00	85,00
2	Razem wkład własny, w tym:	105 000,00	15,00
2.1	Krajowe środki publiczne, w tym:	105 000,00	100,00
2.1.a	Budżet państwa	0,00	
2.1.b	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	105 000,00	
2.1.c	Inne krajowe środki publiczne	0,00	
2.2	Środki prywatne	0,00	
Razem		700 000,00	

6.3 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ

 NIE DOTYCZY

6.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU RAZEM (objęte pomocą publiczną i nie objęte pomocą publiczną)

Lp.	Źródło finansowania	Kwota	[%]
1	Dofinansowanie	595 000,00	85,00
2	Razem wkład własny, w tym:	105 000,00	15,00
2.1	Krajowe środki publiczne, w tym:	105 000,00	100,00
2.1.a	Budżet państwa	0,00	
2.1.b	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	105 000,00	
2.1.c	Inne krajowe środki publiczne	0,00	
2.2	Środki prywatne	0,00	

Razem	700 000,00
--------------	-------------------

Dofinansowanie z EFRR	595 000,00
Dofinansowanie z Budżetu Państwa	0,00

KARTA PARTNERA PROJEKTU

2.1 DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY PARTNERA

Nazwa partnera	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu			
Kraj	Polska			
REGON ( StartUp)	004529789			
Województwo	OPOLSKIE			
Powiat	m. Opole			
Gmina	Opole	gmina: miejska	podregion: opolski	subregion: Aglomeracja Opolska
Miejscowość	Opole			
Kod pocztowy	45-082			
Ulica	ul. Piastowska			
Nr budynku	14			
Nr lokalu	---			
Telefon	774524433			
Fax	774524750			
e-mail	biuro@wuzopole.pl			
Adres strony internetowej	www.wuzopole.pl			

2.5 IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA PARTNERA

Forma prawna partnera	428 państwowe jednostki organizacyjne
Forma własności	Skarb Państwa
Możliwość odzyskania VAT	Nie
NIP	7541156591
PESEL	nie dotyczy
PKD partnera	84.12.Z : Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
Rodzaj działalności gospodarczej partnera	Administracja publiczna
Nazwa i nr dokumentu rejestrowego	Podmioty utworzone z mocy ustawy

3.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Województwo	Powiat	Podregion	Subregion	Gmina		Miejscowość
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Brzeg	Brzeg	miejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Brzeg	Skarbimierz	wiejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Nysa	Grodków	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Aglomeracja Opolska	Lewin Brzeski	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Brzeg	Lubsza	wiejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Brzeg	Olszanka	wiejska	
OPOLSKIE	głubczycki	nyski	nie dotyczy	Baborów	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	głubczycki	nyski	Nysa	Branice	wiejska	
OPOLSKIE	głubczycki	nyski	Nysa	Głubczyce	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	głubczycki	nyski	Nysa	Kietrz	miejsko-wiejska	

OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Kędzierzyn-Koźle	miejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Bierawa	wiejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Cisek	wiejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Pawłowiczki	wiejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Polska Cerekiew	wiejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Reńska Wieś	wiejska	
OPOLSKIE	kluczborski	opolski	Kluczbork	Byczyna	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	kluczborski	opolski	Kluczbork	Kluczbork	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	kluczborski	opolski	Kluczbork	Lasowice Wielkie	wiejska	
OPOLSKIE	kluczborski	opolski	Kluczbork	Wołczyn	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	krapkowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Gogolin	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	krapkowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Krapkowice	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	krapkowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Strzeleczy	wiejska	
OPOLSKIE	krapkowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Walce	wiejska	
OPOLSKIE	krapkowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Zdzieszowice	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Domaszowice	wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Namysłów	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Pokój	wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Świerczów	wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Wilków	wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Głucholazy	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	nie dotyczy	Kamiennik	wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Korfantów	miejsko-wiejska	

OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Łambinowice	wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Nysa	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Otmuchów	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Paczków	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	nie dotyczy	Pakosławice	wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Skoroszyce	wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Dobrodzień	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Gorzów Śląski	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Olesno	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Praszka	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Radłów	wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Rudniki	wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Zębowice	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Chrzastowice	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Dąbrowa	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Dobrzeń Wielki	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Komprachcice	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Łubniany	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Murów	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Niemodlin	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Ozimek	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Popielów	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Prószków	miejsko-wiejska	

OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Tarnów Opolski	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Tułowice	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Turawa	wiejska	
OPOLSKIE	prudnicki	nyski	Nysa	Biała	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	prudnicki	nyski	nie dotyczy	Głogówek	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	prudnicki	nyski	Nysa	Lubrza	wiejska	
OPOLSKIE	prudnicki	nyski	Nysa	Prudnik	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Aglomeracja Opolska	Izbicko	wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Jemielnica	wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	nie dotyczy	Kolonowskie	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Leśnica	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Strzelce Opolskie	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Ujazd	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Zawadzkie	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	m. Opole	opolski	Aglomeracja Opolska	Opole	miejska	

4. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

4.1 WSKAŹNIKI KLUCZOWE

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
-----------------	-----------------	------------------	-----	---------

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	odwiedziny/rok	0,00	5900,00	2020	2
Wskaźnik będzie monitorowany po każdym wydarzeniu w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę do obliczenia liczby osób - listy potwierdzające, w których odwiedzający będą wpisywać swoje dane, m.in. imię i nazwisko. Wskaźnik mierzy liczbę odwiedzin w objętych wsparciem miejscach, źródłem danych służącym do wyliczenia tego wskaźnika będą ww. dokumenty, a częstotliwość pozyskiwania danych pomiarowych będzie się odbywać na bieżąco, po każdych odwiedzinach. Wartość dotychczasowa wynosi 100 odwiedzin.					

4.2 WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
-----------------	-----------------	------------------	-----	---------

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
-----------------	-----------------	----------------	------------------	-----	---------

5. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

5.1 ZAKRES RZECZOWY

Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania	Wydatki rzeczywiście poniesione	Wydatki rozliczane ryczałtowo
---------	---------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------

Zadanie nr 5	Wydarzenia promocyjne	Wśród podmiotów odpowiedzialnych za kulturowe dziedzictwo obok organizacji międzynarodowych, państwa - szczególna rola przypada specjalistycznym grupom zawodowym, których praca wiąże się bezpośrednio z ochroną dóbr kultury - konserwatorom oraz specjalistom z zakresu ochrony dóbr kultury. Jedną z ich powinności jest przekazywanie rzetelnej informacji o zabytkach, co ma na celu m.in. pobudzanie zaangażowania ludzi w ochronę zabytków (ochrona zabytków ma sens wówczas, gdy jej potrzebę dostrzega ogół społeczeństwa). Głównym celem wydarzeń promocyjnych będzie upowszechnienie dziedziny ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego wśród całego społeczeństwa, a szczególnie w środowisku szkolnym i samorządowym. Zadanie to będzie w większości realizowane przez Wojewódzki Urząd Konserwacji Zabytków w Opolu poprzez przedsięwzięcia mające na celu popularyzację i promocję wiedzy o zabytkach oraz idei ich ochrony. Realizacja zadania będzie odbywać się w formie wydarzeń promocyjnych poprzez: 1. opracowanie i stworzenie aplikacji na urządzenie mobilne "Zabierz rodziców na poszukiwanie skarbów" - gra miejska mająca formę multimedialnego przewodnika po Opolu; 2. zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej „Dlaczego warto chronić zabytki; 3. zorganizowanie 4 konferencji dla różnych grup odbiorców: dla branży turystycznej „Turystyka dziedzictwa kulturowego”, dla właścicieli obiektów zabytkowych „Jak dbać o zabytki”, dla wójtów i burmistrzów miast i gmin Opolszczyzny „Jak chronić zabytki dziedzictwa kultury”, ogólnopolskiej konferencji popularnonaukowej poświęconej działaniom na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego; celem tych konferencji będzie m.in. pogłębienie wiedzy o aspektach problematyki historyczno-konserwatorskiej zabytków poszerzone o refleksję nad złożonymi relacjami między człowiekiem i użytkowanym przezeń zabytkiem; 4. opracowanie i wykonanie multimedialnego atlasu - przewodnika prezentującego region oraz dziedzictwo kulturowe Opola; 5. konkurs fotograficzny „Na tropie zabytków”, związany z zabytkami Opolszczyzny; 6. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Mój ulubiony zabytek”. Zadanie planowane do realizacji przez cały czas trwania projektu. Przez PWSZ w Nysie zostanie opracowana i wydana broszura promocyjna o przeprowadzonych pracach na obiektach zabytkowych. Przez GOKSiR w Pokoju zostaną opracowane i wydane materiały promocyjne, m.in.: plakaty, ulotki, banery. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Tak	Nie
--------------	-----------------------	---	-----	-----

Koszty pośrednie	Koszty pośrednie obejmują m.in. koszty zarządzania i zgodnie z budżetem projektu nie przekraczają 25 % w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu. Finansowane będzie: dla P1 - laptop z oprogramowaniem + program COREL(poniesienie wydatku jest niezbędne, gdyż laptop z oprogramowaniem stanowi kompatybilne narzędzie z ploterem laserowym i łączy się te dwa narzędzia za pomocą USB; całość stanowi niezbędny zestaw do obrabiania materiałów różnego rodzaju, najpierw powstaje projekt w programie COREL, a następnie wykonanie laserem; obecnie posiadany laptop nie ma odpowiednich parametrów oraz brak jest na wyposażeniu programu COREL), specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, koordynator; dla P2 - koordynator, specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, materiały biurowe; dla P3 - szkolenie dla 20 osób pracujących przy konserwacji obiektów zabytkowych; dla P4 - specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, koordynator (W związku z liczbą i różnorodnością planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz zaangażowaniem wielu osób do realizacji zadań w projekcie niezbędne jest zatrudnienie koordynatorów, którzy u poszczególnych Partnerów będą nadzorować prowadzone działania, współpracować ze sobą, wymieniać się informacjami, przestrzegać terminowości i dotrzymywania harmonogramu prowadzonych prac, sporządzać sprawozdania dla Lidera itp. Bez wsparcia takich osób realizacja zadań nie będzie możliwa, gdyż każdy z Partnerów jest odrębną instytucją, często z siedzibą w innym mieście, a Lider projektu samodzielnie nie ma możliwości takiej koordynacji u poszczególnych Partnerów. Podobnie w kwestii księgowo – finansowej Lider nie ma możliwości samodzielnego rozliczania wydatków Partnerów, naliczania wynagrodzeń, dokonywania zakupów np. środków trwałych, sporządzania częściowych wniosków o płatność itp., gdyż każdy z Partnerów jest odrębną jednostką i prowadzi własną politykę rachunkowości – pracownicy Partnera nie są pracownikami Lidera, zaś środki trwałe zakupione np. przez Lidera stanowią jego własność, a nie jednostki, dla której zostałyby zakupione.). Realizacja od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Nie	Tak
------------------	---	-----	-----

5.2 ZAKRES FINANSOWY

WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE	Wsparcie w ramach			
		Wydatki	Wydatki kwalifika-	Dofinanso-

Kategoria kosztów			Pomoc publiczna	Pomoc de minimis	Cross - financing	ogółem	kwalifikowalne	dofinansowanie
Zadanie nr 5: Wydarzenia promocyjne								
Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu	Nazwa kosztu		☐	☐	☐	56 000,00	56 000,00	47 600,00
	specjalista ds. edukacji i informacji (promocja i kolportaż informacji nt. organizowanych wydarzeń w tym konkursów, warsztatów i konferencji na obszarze woj. opolskiego wśród szkół i uczelni wyższych, JST, właścicieli obiektów zabytkowych, redagowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o ww. wydarzeniach, opieka merytoryczna i koordynacja działań związanych z wdrożeniem aplikacji multimedialnych)							
Działania informacyjno-promocyjne	Nazwa kosztu		☐	☐	☐	410 000,00	410 000,00	348 500,00
	koszt 4 konferencji; aplikacji na urządzenie mobilne; multimedialnego atlasu - przewodnika prezentującego region oraz dziedzictwo kulturowe Opola; warsztatów dla dzieci i młodzieży; konkursu fotograficznego; konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, materiałów promocyjnych: ulotki, baner, plakaty, ogłoszenia, foldery; przygotowanie i opracowanie materiałów i narzędzi niezbędnych do profesjonalnego prezentowania zabytków w aplikacjach multimedialnych - zestawienie kosztów zawarte jest w SWI							
Suma: Zadanie nr 5						466 000,00	466 000,00	396 100,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione						466 000,00	466 000,00	396 100,00
WYDATKI ROZLICZONE RYCZAŁTOWO			Wsparcie w ramach			Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Rodzaj ryczału	Nazwa ryczału	Informacje dotyczące ryczału	Pomoc publiczna	Pomoc de minimis	Cross - financing			
Koszty pośrednie:								
Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie – stawką ryczałtową w wysokości do 25 % bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych	Stawka ryczałtowa [%]	☐	☐	☐	134 000,00	134 000,00	113 900,00
		25,00						
Suma: Koszty pośrednie						134 000,00	134 000,00	113 900,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo						134 000,00	134 000,00	113 900,00

Ogółem w projekcie	600 000,00	600 000,00	510 000,00
W tym koszty bezpośrednie	466 000,00	466 000,00	396 100,00
W RAMACH ZADAŃ			
ZADANIE	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Zadanie nr 5: Wydarzenia promocyjne	466 000,00	466 000,00	396 100,00
Koszty pośrednie:	134 000,00	134 000,00	113 900,00
W RAMACH KATEGORII KOSZTÓW			
KATEGORIA KOSZTÓW	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Udział [%]
Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu	56 000,00	56 000,00	9,33
Działania informacyjno-promocyjne	410 000,00	410 000,00	68,33
W RAMACH KATEGORII PODLEGAJĄCYCH LIMITOM			
KATEGORIE WYDATKÓW PODLEGAJĄCE LIMITOM		Wydatki kwalifikowalne	Udział [%]
Wydatki poniesione na zakup gruntów		0,00	0,00
Wkład rzeczowy		0,00	0,00
Cross-financing		0,00	0,00
Dodatkowe limity:			
RAZEM	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie

Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych pomocą publiczną)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań nie objętych pomocą publiczną)	466 000,00	466 000,00	396 100,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych de minimis)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych Cross-financingiem)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków objętych pomocą publiczną)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną)	134 000,00	134 000,00	113 900,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zadań objętych de minimis)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zadań objętych Cross-financingiem)	0,00	0,00	0,00
Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną	600 000,00	600 000,00	510 000,00
Suma wydatków objętych pomocą publiczną	0,00	0,00	0,00
Suma zadań objętych de minimis	0,00	0,00	0,00
Suma zadań objętych Cross-financingiem	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM W PROJEKCIE	600 000,00	600 000,00	510 000,00

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

6.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ

 NIE DOTYCZY

Lp.	Źródło finansowania	Kwota	[%]
1	Dofinansowanie	510 000,00	85,00
2	Razem wkład własny, w tym:	90 000,00	15,00
2.1	Krajowe środki publiczne, w tym:	90 000,00	100,00
2.1.a	Budżet państwa	90 000,00	
2.1.b	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
2.1.c	Inne krajowe środki publiczne	0,00	
2.2	Środki prywatne	0,00	
Razem		600 000,00	

6.3 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ

 NIE DOTYCZY

6.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU RAZEM (objęte pomocą publiczną i nie objęte pomocą publiczną)

Lp.	Źródło finansowania	Kwota	[%]
1	Dofinansowanie	510 000,00	85,00
2	Razem wkład własny, w tym:	90 000,00	15,00
2.1	Krajowe środki publiczne, w tym:	90 000,00	100,00
2.1.a	Budżet państwa	90 000,00	
2.1.b	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
2.1.c	Inne krajowe środki publiczne	0,00	
2.2	Środki prywatne	0,00	

Razem	600 000,00
--------------	-------------------

Dofinansowanie z EFRR	510 000,00
Dofinansowanie z Budżetu Państwa	0,00

KARTA PARTNERA PROJEKTU

2.1 DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY PARTNERA

Nazwa partnera	Województwo Opolskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu			
Kraj	Polska			
REGON ( StartUp)	531412250			
Województwo	OPOLSKIE			
Powiat	m. Opole			
Gmina	Opole	gmina: miejska	podregion: opolski	subregion: Aglomeracja Opolska
Miejscowość	Opole			
Kod pocztowy	45-081			
Ulica	Piastowska			
Nr budynku	14			
Nr lokalu	---			
Telefon	775416541			
Fax	775416411			
e-mail	umwo@umwo.opole.pl			
Adres strony internetowej	www.umwo.opole.pl			

2.5 IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA PARTNERA

Forma prawna partnera	431 wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
Forma własności	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
Możliwość odzyskania VAT	Nie
NIP	7542549660
PESEL	nie dotyczy
PKD partnera	84.11.Z : Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Rodzaj działalności gospodarczej partnera	Administracja publiczna
Nazwa i nr dokumentu rejestrowego	Podmioty utworzone z mocy ustawy

3.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Województwo	Powiat	Podregion	Subregion	Gmina		Miejscowość
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Brzeg	Brzeg	miejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Brzeg	Skarbimierz	wiejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Nysa	Grodków	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Aglomeracja Opolska	Lewin Brzeski	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Brzeg	Lubsza	wiejska	
OPOLSKIE	brzeski	nyski	Brzeg	Olszanka	wiejska	
OPOLSKIE	głubczycki	nyski	nie dotyczy	Baborów	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	głubczycki	nyski	Nysa	Branice	wiejska	
OPOLSKIE	głubczycki	nyski	Nysa	Głubczyce	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	głubczycki	nyski	Nysa	Kietrz	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Kędzierzyn-Koźle	miejska	

OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Bierawa	wiejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Cisek	wiejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Pawłowiczki	wiejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Polska Cerekiew	wiejska	
OPOLSKIE	kędzierzyńsko-kozielski	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Reńska Wieś	wiejska	
OPOLSKIE	kluczborski	opolski	Kluczbork	Byczyna	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	kluczborski	opolski	Kluczbork	Kluczbork	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	kluczborski	opolski	Kluczbork	Lasowice Wielkie	wiejska	
OPOLSKIE	kluczborski	opolski	Kluczbork	Wołczyn	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	krakowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Gogolin	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	krakowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Krapkowice	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	krakowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Strzeleczy	wiejska	
OPOLSKIE	krakowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Walce	wiejska	
OPOLSKIE	krakowicki	opolski	Aglomeracja Opolska	Zdzieszowice	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Domaszowice	wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Namysłów	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Pokój	wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Świerczów	wiejska	
OPOLSKIE	namysłowski	nyski	Kluczbork	Wilków	wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Głucholazy	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	nie dotyczy	Kamiennik	wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Korfantów	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Łambinowice	wiejska	

OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Nysa	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Otmuchów	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Paczków	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	nie dotyczy	Pakosławice	wiejska	
OPOLSKIE	nyski	nyski	Nysa	Skoroszyce	wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Dobrodzień	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Gorzów Śląski	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Olesno	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Praszka	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Radłów	wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Rudniki	wiejska	
OPOLSKIE	oleski	opolski	Kluczbork	Zębowice	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Chrzastowice	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Dąbrowa	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Dobrzeń Wielki	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Komprachcice	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Łubniany	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Murów	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Niemodlin	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Ozimek	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Popielów	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Prószków	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Tarnów Opolski	wiejska	

OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Tułowice	wiejska	
OPOLSKIE	opolski	opolski	Aglomeracja Opolska	Turawa	wiejska	
OPOLSKIE	prudnicki	nyski	Nysa	Biała	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	prudnicki	nyski	nie dotyczy	Głogówek	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	prudnicki	nyski	Nysa	Lubrza	wiejska	
OPOLSKIE	prudnicki	nyski	Nysa	Prudnik	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Aglomeracja Opolska	Izbicko	wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Jemielnica	wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	nie dotyczy	Kolonowskie	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Leśnica	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Strzelce Opolskie	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Ujazd	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	strzelecki	opolski	Kędzierzyn-Koźle	Zawadzkie	miejsko-wiejska	
OPOLSKIE	m. Opole	opolski	Aglomeracja Opolska	Opole	miejska	

4. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

4.1 WSKAŹNIKI KLUCZOWE

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
-----------------	-----------------	------------------	-----	---------

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy	EPC	0,00	5,00	2020	2

Wskaźnik będzie monitorowany w oparciu o dokumentację w zakresie zatrudnienia, podjęcia działalności gospodarczej - umowy o pracę, umowy cywilno - prawne, wpisy z CEIDG etc. Wskaźnik mierzy liczbę nowo utworzonych miejsc pracy, źródłem danych służącym do wyliczenia tego wskaźnika będą ww. dokumenty, a częstotliwość pozyskiwania danych pomiarowych będzie się odbywać na bieżąco oraz po uzyskaniu zatrudnienia, podjęciu działalności gospodarczej.

4.2 WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
-----------------	-----------------	------------------	-----	---------

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Rok	Kwartał
-----------------	-----------------	----------------	------------------	-----	---------

5. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

5.1 ZAKRES RZECZOWY

Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania	Wydatki rzeczywiście poniesione	Wydatki rozliczane ryczałtowo
Zadanie nr 2	Konserwacja zabytków architektury na terenie założenia parkowego w Pokoju.	Rzeźby parkowe na terenie założenia parkowego w Pokoju są w bardzo złym stanie i grozi im postępujące, z czasem nieodwracalne zniszczenie, jeśli nie zostaną podjęte prace konserwatorskie. Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji rzeźb i pomników, a materiały i technologie będą spełniały wymagania techniczne, normowe, estetyczne, użytkowe, posiadające atesty, aprobaty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie rzeźby figuralne będą w pierwszej kolejności oczyszczone z mchów, glonów i porostów. Rzeźby parkowe zostaną poddane pracom konserwatorskim i restauratorskim w oparciu o zachowane elementy, materiały źródłowe i wytyczne zgodne z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Planuje się konserwację następujących obiektów: 1. Elementy postumentu księcia Wilhelma von Wurttemberg - prace konserwatorskie, odtworzeniowe; 2. Neogotycki obelisk - prace konserwatorskie, odtworzenie atrybutów; 3. Posąg Apolla - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 4. Posąg Wenus - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 5. Posąg Diany - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 6. Śpiący lew - prace konserwatorskie; 7. Waza - prace konserwatorskie, odtworzenie atrybutów. 8. Kolumna Germania (kolumna triumfalna z orłem) - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 9. Muza koronująca króla Wilhelma - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu; 10. Dwie rzeźby: postać kobiety i mężczyzny - prace konserwatorskie, ew. odtworzenie atrybutów. Prace konserwatorskie i renowacyjne powyższych obiektów realizowane będą pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki przez studentów PWSZ, pracowników Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie oraz 20 studentów/absolwentów m.in. z kierunku studiów: architektura o specjalności konserwacja i ochrona zabytków oraz studiów z zakresu historii sztuki, architektury, malarstwa i studiów podyplomowych z konserwatorstwa lub zabytkoznawstwa w ramach staży (w Polsce nie są wymagane certyfikaty do wykonywania prac konserwatorskich). Studenci/absolwenci zostaną przeszkoleni przez pracowników CB-EKZ PWSZ w Nysie (zapoznanie uczestników z uwarunkowaniami prawnymi	Tak	Nie

	ochronny zabytków w Polsce, elementami konserwacji rzeźb, technologią zw.z konserwacją i renowacją zabytków. Prace będą wykonywane zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków pod nadzorem opiekuna. Rekrutację studentów/absolwentów do projektu, którzy będą wykonywać prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzić będzie WUP w Opolu i będzie pełnił rolę ich opiekunów. Dla co najmniej 5 studentów/absolwentów WUP w Opolu pozyska zatrudnienie (w formie umowy o pracę, umowy o dzieło lub innej) bądź pomoże w założeniu indywidualnej dział. gospod. PWSZ w Nysie - prace konserwatorskie, szkolenie; WUP w Opolu - rekrutacja, opieka, pomoc w zatrud. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.		
--	--	--	--

Zadanie nr 4	Działania edukacyjno-informacyjne.	Świadomość potrzeby zachowania kulturowego dziedzictwa powinna zostać wykształcona poprzez działania edukacyjne. Celem działań edukacyjnych będzie wykształcenie w odbiorcach postawy zaangażowania w funkcjonowanie własnego środowiska i budowanie poczucia wpływu na kształt swojego otoczenia, co powinno wpłynąć na zapewnienie ciągłości kulturowej społeczności i społeczeństwa. Realizacja zadania będzie odbywać się w formie działań edukacyjno – informacyjnych (m. in. na bazie zebranego i opracowanego materiału oraz zakupionego sprzętu) poprzez: 1. warsztaty dla dzieci i dorosłych prowadzone przez rękodzielników (np. rymarstwo, ceramika itp.), które będą odbywały się raz w miesiącu przez 4 dni w GOKSiR; podczas zajęć uczestnicy będą wykonywać także gadżety wykorzystywane przy promocji projektu (np. breloki i bransoletki ze skóry, zakładki, ceramiczne magnesy itp.); dzięki zastosowaniu lasera będzie można zdobić rzeczy wykonane podczas warsztatów oraz podpisywać je nazwą projektu (GOKSiR); 2. opracowanie programu „Dziedzictwo kulturowe w domu kultury – prowadzenie zajęć i warsztatów. Poradnik metodyczny”, który będzie udostępniony bezpłatnie dla wszystkich domów kultury, a dla pracowników domów kultury woj. opolskiego będzie przeprowadzony warsztat metodyczny (GOKSiR); 3. opracowanie i wydanie publikacji „Oddziaływanie na rynek pracy sektora dziedzictwa kulturowego”, które będzie zawierało m.in. przykłady branż sektora dziedzictwa kulturowego, analizę jak dziedzictwo przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, jak przekłada się na stymulowanie działalności gospodarczej w regionie, jakiego rodzaju zmiany może powodować; publikacja będzie udostępniona bezpłatnie urzędowi pracy, organizacjom pracodawców, władzom samorządowym; przeprowadzone zostaną także spotkania informacyjne i edukacyjne z przedstawicielami lokalnych społeczności oraz spotkania z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi (WUP); 4. opracowanie i wydanie ulotek, plakatów, zaproszeń, dokumentacji fotograficznej i filmowej. Efektem tych działań będzie zaznajomienie mieszkańców woj. opolskiego i turystów ze znaczeniem dziedzictwa kulturowego na terenie Opolszczyzny oraz wieloaspektowym i holistycznym wpływem dziedzictwa na różne sfery życia – gospodarkę, społeczeństwo, kulturę i środowisko naturalne. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pokoju oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przez cały czas trwania projektu. Zadanie będzie realizowane od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Tak	Nie
--------------	------------------------------------	--	-----	-----

Koszty pośrednie	Koszty pośrednie obejmują m.in. koszty zarządzania i zgodnie z budżetem projektu nie przekraczają 25 % w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu. Finansowane będzie: dla P1 - laptop z oprogramowaniem + program COREL(poniesienie wydatku jest niezbędne, gdyż laptop z oprogramowaniem stanowi kompatybilne narzędzie z ploterem laserowym i łączy się te dwa narzędzia za pomocą USB; całość stanowi niezbędny zestaw do obrabiania materiałów różnego rodzaju, najpierw powstaje projekt w programie COREL, a następnie wykonanie laserem; obecnie posiadany laptop nie ma odpowiednich parametrów oraz brak jest na wyposażeniu programu COREL), specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, koordynator; dla P2 - koordynator, specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, materiały biurowe; dla P3 - szkolenie dla 20 osób pracujących przy konserwacji obiektów zabytkowych; dla P4 - specjalista ds. ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych, koordynator (W związku z liczbą i różnorodnością planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz zaangażowaniem wielu osób do realizacji zadań w projekcie niezbędne jest zatrudnienie koordynatorów, którzy u poszczególnych Partnerów będą nadzorować prowadzone działania, współpracować ze sobą, wymieniać się informacjami, przestrzegać terminowości i dotrzymywania harmonogramu prowadzonych prac, sporządzać sprawozdania dla Lidera itp. Bez wsparcia takich osób realizacja zadań nie będzie możliwa, gdyż każdy z Partnerów jest odrębną instytucją, często z siedzibą w innym mieście, a Lider projektu samodzielnie nie ma możliwości takiej koordynacji u poszczególnych Partnerów. Podobnie w kwestii księgowo – finansowej Lider nie ma możliwości samodzielnego rozliczania wydatków Partnerów, naliczania wynagrodzeń, dokonywania zakupów np. środków trwałych, sporządzania częściowych wniosków o płatność itp., gdyż każdy z Partnerów jest odrębną jednostką i prowadzi własną politykę rachunkowości – pracownicy Partnera nie są pracownikami Lidera, zaś środki trwałe zakupione np. przez Lidera stanowią jego własność, a nie jednostki, dla której zostałyby zakupione.). Realizacja od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.	Nie	Tak
------------------	---	-----	-----

5.2 ZAKRES FINANSOWY

WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE	Wsparcie w ramach			
		Wydatki	Wydatki kwalifika-	Dofinanso-

Kategoria kosztów			Pomoc publiczna	Pomoc de minimis	Cross - financing	ogółem	kwalifikowalne	Wpływy
Zadanie nr 2: Konserwacja zabytków architektury na terenie założenia parkowego w Pokoju.								
Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu	Nazwa kosztu		☐	☐	☐	265 320,00	265 320,00	225 522,00
	wynagrodzenie 2 opiekunów stażystów/pośredników pracy (1,6 etatu)							
Suma: Zadanie nr 2						265 320,00	265 320,00	225 522,00
Zadanie nr 4: Działania edukacyjno-informacyjne.								
Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu	Nazwa kosztu		☐	☐	☐	234 880,00	234 880,00	199 648,00
	wynagrodzenie specjalisty ds. edukacji, informacji i promocji (0,7 etatu) i specjalisty ds. edukacji i informacji (0,4 etatu) opracowanie i wydanie publikacji „Oddziaływanie na rynek pracy sektora dziedzictwa kulturowego”, promocja i kolportaż wśród służb zatrudnienia, organizacji pracodawców, władz samorządowych i JST; organizacja i prowadzenie spotkań informac. i edukac. z przedst. lokalnych społeczności, dziećmi, młodzieżą, etc.							
Suma: Zadanie nr 4						234 880,00	234 880,00	199 648,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione						500 200,00	500 200,00	425 170,00
WYDATKI ROZLICZONE RYCZAŁTOWO			Wsparcie w ramach			Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Rodzaj ryczału	Nazwa ryczału	Informacje dotyczące ryczału	Pomoc publiczna	Pomoc de minimis	Cross - financing			
Koszty pośrednie:								
Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie – stawką ryczałtową w wysokości do 25 % bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych	Stawka ryczałtowa [%]	☐	☐	☐	149 800,00	149 800,00	127 330,00
		25,00						
Suma: Koszty pośrednie						149 800,00	149 800,00	127 330,00

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo	149 800,00	149 800,00	127 330,00
Ogółem w projekcie	650 000,00	650 000,00	552 500,00
W tym koszty bezpośrednie	500 200,00	500 200,00	425 170,00
W RAMACH ZADAŃ			
ZADANIE	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Zadanie nr 2: Konserwacja zabytków architektury na terenie założenia parkowego w Pokoju.	265 320,00	265 320,00	225 522,00
Zadanie nr 4: Działania edukacyjno-informacyjne.	234 880,00	234 880,00	199 648,00
Koszty pośrednie:	149 800,00	149 800,00	127 330,00
W RAMACH KATEGORII KOSZTÓW			
KATEGORIA KOSZTÓW	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Udział [%]
Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu	500 200,00	500 200,00	76,95
W RAMACH KATEGORII PODLEGAJĄCYCH LIMITOM			
KATEGORIE WYDATKÓW PODLEGAJĄCE LIMITOM		Wydatki kwalifikowalne	Udział [%]
Wydatki poniesione na zakup gruntów		0,00	0,00
Wkład rzeczowy		0,00	0,00
Cross-financing		0,00	0,00
Dodatkowe limity:			

RAZEM	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifiko- walne	Dofinanso- wanie
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych pomocą publiczną)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań nie objętych pomocą publiczną)	500 200,00	500 200,00	425 170,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych de minimis)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (Suma zadań objętych Cross-financingiem)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków objętych pomocą publiczną)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną)	149 800,00	149 800,00	127 330,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zadań objętych de minimis)	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo (Suma zadań objętych Cross-financingiem)	0,00	0,00	0,00
Suma wydatków nie objętych pomocą publiczną	650 000,00	650 000,00	552 500,00
Suma wydatków objętych pomocą publiczną	0,00	0,00	0,00
Suma zadań objętych de minimis	0,00	0,00	0,00
Suma zadań objętych Cross-financingiem	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM W PROJEKCIE	650 000,00	650 000,00	552 500,00

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

6.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ

 NIE DOTYCZY

Lp.	Źródło finansowania	Kwota	[%]
1	Dofinansowanie	552 500,00	85,00
2	Razem wkład własny, w tym:	97 500,00	15,00
2.1	Krajowe środki publiczne, w tym:	97 500,00	100,00
2.1.a	Budżet państwa	0,00	
2.1.b	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	97 500,00	
2.1.c	Inne krajowe środki publiczne	0,00	
2.2	Środki prywatne	0,00	
Razem		650 000,00	

6.3 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ

 NIE DOTYCZY

6.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU RAZEM (objęte pomocą publiczną i nie objęte pomocą publiczną)

Lp.	Źródło finansowania	Kwota	[%]
1	Dofinansowanie	552 500,00	85,00
2	Razem wkład własny, w tym:	97 500,00	15,00
2.1	Krajowe środki publiczne, w tym:	97 500,00	100,00
2.1.a	Budżet państwa	0,00	
2.1.b	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	97 500,00	
2.1.c	Inne krajowe środki publiczne	0,00	
2.2	Środki prywatne	0,00	

Razem	650 000,00
--------------	-------------------

Dofinansowanie z EFRR	552 500,00
Dofinansowanie z Budżetu Państwa	0,00

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

1. ☒ Jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.¹
2. ☒ Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były i nie są finansowane z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
3. ☒ Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem ww. wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane.
4. ☒ Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.
5. ☒ Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego.
6. ☒ Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
7. ☒ Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.
8. ☒ Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP).
9. ☒ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP.
10. ☒ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz udostępnienie ich instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, audytu i kontroli projektu. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) zostałam/em poinformowana, że:
 - a. administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 - b. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu;
 - c. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
 - d. podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu.

¹ Zgodnie z art. 37, pkt. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

11. Oświadczam, że:

- a. ☒ nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.
Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT wynika z następujących dokumentów:
Oświadczenia dotyczące możliwości zwrotu podatku VAT Partnera wiodącego i pozostałych Partnerów stanowią załącznik nr 13.2 do niniejszego Wniosku.
- b. ☐ mam prawną możliwość częściowego odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację tej części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.
- c. ☐ nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT, jednak nie wnioskuję oraz nie będę w przyszłości wnioskować o refundację jakiegokolwiek części poniesionego w ramach projektu podatku VAT.
- d. ☐ będę mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesionego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem.

12. Oświadczam, że:

- a. ☒ realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego.
- b. ☐ realizowany przeze mnie projekt na dzień dzisiejszy nie jest zgodny z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, jednakże zobowiązuje się do zawniaskowania o ich zmianę.
- c. ☐ realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanego projektu (w przypadku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).
- d. ☐ realizowany przeze mnie projekt nie jest objęty ustaleniami i obostrzeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

13. Oświadczam, że projekt:

- a. ☒ nie uwzględnia przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71) wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
- b. ☐ uwzględnia przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71), wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Załącznikiem I do dyrektywy OOS.
- c. ☐ uwzględnia przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71) sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane lub projekt uwzględnia przedsięwzięcia objęte Załącznikiem II do dyrektywy OOS.

14. Oświadczam, że projekt:

- a. ☐ uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na wyznaczone obszary Natura 2000;
- b. ☒ nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczone obszary Natura 2000;

15. ☒ Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
16. ☒ Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących wniosku oraz udostępnienie wniosku na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.
17. ☒ Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również zobowiązuję się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu.
18. ☒ Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
19. ☐ Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych we wniosku o dofinansowanie

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej	Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za finanse Wnioskodawcy
Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej	Podpis/ kontrasygnata osoby odpowiedzialnej za finanse Wnioskodawcy

.....
DATA

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Nazwa załącznika	Tak	Nie dotyczy
1	Studium Wykonalności Inwestycji	☒	☐
2	Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko		
2.1	Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko	☒	☐
2.2	Pełna dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko / postanowienie właściwego organu o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu OOŚ	☒	☐
3	Kopia pozwolenia na budowę bądź zgłoszenie budowy / zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego	☒	☐
4	Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno – użytkowy	☒	☐
5	Zestawienie zakupywanego sprzętu	☒	☐
6	Mapa sytuująca projekt	☒	☐
7	Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością	☒	☐
8	Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji	☒	☐
9	Kopia zawartej umowy / porozumienia na realizację wspólnego przedsięwzięcia	☒	☐
10	Bilans za ostatni rok zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni	☒	☐
11	Statut / akt powołujący jednostkę	☒	☐
12	Oświadczenie wnioskodawcy o zgodności projektu z pomocą publiczną	☒	☐
12.1	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis	☐	☒
12.2	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym	☐	☒

12.3	Oświadczenie wnioskodawcy o niezaliczaniu się do przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji	☐	☒
13	Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu	☒	☐